

Ç.P. BAŞLIK KODU	FAALİYET ADI	SORUMLU	SÜRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.	KURUMSALLAŞMA VE YÖNETİM FAALİYETLERİ														
5.1.1.	İnsan Kaynakları	DB	01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.2.	Eğitim	DB	01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.3.	Dış Denetim Faaliyetleri	DB	01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.4.	İletişim ve Tanıtım	Tüm Birimler	01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.5.	Düzenli Hazırlanacak Raporlar														
	Altı Aylık Birim Faaliyet ve Ajans Faaliyet Raporları	PPKB Birimler	Tüm 01.08.2009 30.09.2009								8	9			
	Yıllık Birim Faaliyet ve Ajans Faaliyet Raporları	PPKB Birimler	Tüm 01.02.2010 31.03.2010		2	3									
	2010 Çalışma Programı ve Bütçe	PPKB Birimler	Tüm 01.07.2009 28.12.2009							7	8	9	10	11	12
	Ajans Harcama Programı	DB	Her çeyrek sonunda			3			6			9			
	Yatırım Destek Ofisi Aylık Faaliyet Raporları	YDO	Aylık	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	İnsan Kaynakları Politikası Raporu	DB	31/12/09												12
5.2.	AJANSIN DESTEK VE DONANIM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA YÖNELİK FAALİYETLER														
5.2.1.	Destek Hizmetleri	DB	01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.	Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini	DB	01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.3.	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi	DB	01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.4.	Ajansın Mevcut Binasının Hizmet Giderleri	DB	01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.5.	Ajansın Yeni Binasının Temini ve Hazırlanması	Genel Sekreterlik	01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.	PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ														
5.3.1.	2009-2013 İzmir Bölgesel Gelişme Planı'nın Hazırlanmasına Yönelik Faaliyetler	PPKB	01.01.2009 30.04.2009	1	2	3	4								
5.3.2.	2009-2013 İzmir Bölgesel Gelişme Planı'nın Tanıtımına Yönelik Faaliyetler	PPKB İlişkiler	Halkla 01.05.2009 30.06.2009					5	6						
5.3.3.	2009-2013 İzmir Bölgesel Gelişme Planı'na Dayalı Operasyonel Programlara Yönelik Hazırlık Çalışmaları	PPKB İDB	PYB 01.05.2009 31.07.2009					5	6	7					
5.3.4.	Kütelenme Stratejisi'nin Oluşturulmasına Yönelik Araştırmalar	PPKB	01.04.2009 31.12.2009				4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.7.1.	Yatırım Destekleme Faaliyetleri	YDO	01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.7.2.	Yatırım Süreci İzleme Sisteminin Oluşturulması	YDO	01.01.2009 30.06.2009	1	2	3	4	5	6						
5.7.3.	Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yatırım Yeri Bilgi Sisteminin Oluşturulması Çalışmaları	YDO İDB	PPKB 01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.7.4.	Yatırım Tanıtım Faaliyetleri	YDO İlişkiler	Halkla Tüm Birimler 01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.7.5.	Yatırım Portalı Faaliyetleri	YDO	01.01.2009 31.12.2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.7.6.	İzmir Yatırım Ortamı ile İlgili Araştırma Faaliyetleri	YDO	01.01.2009 30.06.2009	1	2	3	4	5	6						

KISALTMA: PPKB: Planlama, Programlama, Koordinasyon Birimi
PYB: Program Yönetimi Birimi
İDB: İzleme Değerlendirme Birimi
YDO: Yatırım Destek Ofisi
DB: Destek Birimi