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1  İzmir Kalkınma Ajansı’nın verdiği desteklerin yasal dayanağını oluşturan söz konusu belgelere ve destek türlerinin

ayrıntılarına www.izka.org.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Sunuş

İzmir Kalkınma Ajansı, yerel ile merkezi yönetim arasındaki iş birliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin 

kullanımını sağlamak amacıyla 5449 sayılı Kanun çerçevesinde kurulan, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nde belirlenen görev ve sorumluluk alanlarında faaliyetlerini sürdürmekte olan kamu tüzel kişiliğini 

haiz bir kurum olarak 2006 yılından bu yana İzmir bölgesinde faaliyet göstermektedir.

İzmir ilinde kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal 

kapasitelerini artırmak, ortak iş yapma kültürünü ve verimli işbirliklerini geliştirmek için çalışan İzmir Kalkınma 

Ajansı, ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu, katılımcılık esasına dayalı 2014 -2023 İzmir Bölge Planı’nı hazırlamış, 

bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetlere Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet 

Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzu uyarınca teknik ve mali destek sağlamaktadır. 1

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan mali destek türlerinden birisi olan teklif çağrısı yöntemi ile, belirli bir 

mali destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahipleri, 

program rehberlerinde belirlenen amaç, öncelik ve kurallara uygun olacak biçimde geliştirecekleri proje 

tekliflerini sunmaya davet edilmektedir. Bölge aktörleri tarafından sunulacak projelerin İzmir Kalkınma Ajansı 

tarafından desteğe hak kazanabilmesi için, başlangıç noktasında sahip olunan ‘proje fikirlerinin’ Ajansın belirlediği 

formata uygun ve uygulanabilir ‘proje’lere evrilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, beklenilen format ve kalitede 

proje hazırlanmasında yol gösterici olabilmesi amacıyla bu kılavuz yayıma hazırlanmıştır.

Proje fikirlerinizin iyi tasarlanmış projelere dönüştürülmesinde dayanak oluşturan ‘proje döngüsü yönetimi’ 

yaklaşımı, proje fikrinin ortaya çıkışından tasarlanmasına, bu fikrin kâğıda dökülmesinden geliştirilmesine, proje 

için fon başvurularının yapılmasından, projenin yürütülmesine, bitmesi ve değerlendirilmesine kadar olan tüm 

süreçleri kapsamaktadır.

Bu kılavuzda; proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı, mali destek programları kapsamında 

başvuru oluştururken temel nitelikteki işlemler olan başvuru formunun doldurulması ve proje bütçesinin 

hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılmaktadır.

Kılavuzun, İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak yenilikçi ve etkisi yüksek projelerinizin 

geliştirilmesinde yardımcı ve yol gösterici olması dileğiyle..
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B. 
PROJE 
DÖNGÜSÜ 
YÖNETİMİ
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I. Proje Nedir?

Proje ile proje fikrini birbirinden ayırmak gerekir.

Proje,

• Belirli	bir	yerde,

• Belirli	bir	zaman	diliminde,

• Belirli	bir	bütçe	çerçevesinde,

• Hedeflenen	belirli	amaçlara	ulaşmak	ve	bu	

doğrultuda	sonuçlar	üretmek	üzere,

• Mali,	fiziki	ve	beşeri	kaynakların	bir	araya	

getirildiği	planlanmış	faaliyetler	bütünüdür.

Tek bir etkinlik proje olarak değerlendirilemez. Pro-

je, birkaç etkinlik veya faaliyetin bir araya gelme-

siyle, bazı sonuçların elde edilmesi ve bu sonuçlar 

aracılığıyla proje amacını oluşturan sorunun orta-

dan kalkmasını sağlamalıdır. 

Proje yazımına başlamadan önce bazı ön hazırlık-

ların tamamlanması gerekir. Çözmek istediğiniz 

sorun çok iyi tanımlanmalı ve söz konusu soruna 

ilişkin araştırmalar ve çözümüne yönelik planlama-

lar yapılmalıdır. Çözülmesi amaçlanan sorun ve be-

lirlenen amaçların neye dayanarak ortaya konuldu-

ğu veri, istatistik, araştırma sonuçları kullanılarak 

temellendirilmelidir. 

Proje, bir ihtiyaçtan doğar ve bu 

ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak 

tasarlanır.

Proje metninin şu soruları yanıtlaması beklenir: 

• Ne,	Nerede,	Ne	zaman,	Niçin,	Nasıl	(5N)

• Kim	için,	Kim	tarafından,	Kaç	paraya	(3K)	

Projeyi hazırlayan kişi, kurum ya da kuruluş 

çözümünü hedeflediği sorunla kendi kapasitesi 

arasında doğru bir denge kurarak sorunun ne 

kadarını çözmeyi hedefleyeceğini netleştirmelidir. 
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II. Proje Döngüsü 

Proje döngüsü, proje fikrinin ortaya çıkışından tasarlanmasına, bu fikrin kağıda dökülmesinden gelişti-

rilmesine, proje için fon başvurularının yapılmasından, projenin yürütülmesine, bitmesi ve değerlendiril-

mesine kadar olan süreci kapsar. 

Proje döngüsü aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi altı temel aşamadan oluşur:

Proje Döngüsü Yönetimi’nin Yararları Nelerdir?

• Projenin	tasarlanmasında	ve	hazırlanmasındaki	yetersizlikleri	azaltmayı	amaçlar.

• Projenin	hedef	grupların	ihtiyaçlarıyla	ilgili	olmasını	sağlar.

• Projenin	sağlayacağı	etkinin	sürekli	olmasını	sağlar.

• Tüm	paydaşların	tasarlama	ve	uygulama	aşamasına	katılımını	öngörür.

• Risklerin	ve	başarı	kriterlerinin	dikkate	alınmasını	sağlar.

Projeye ilişkin fikirlerin ortaya 
konması ve tasarlanması

Projenik teknik 
açıdan detaylı olarak 
tasarlanması

Projenin tutarlılığının, 
bütünselliğinin 
ve işlevselliğinin 
değerlendirilmesi ve 
teklifin yazılması ve 
bütçenin planlanması

Finansman sağlayacak kurum/kuruluşlar 
tarafından projenin değerlendirilmesi ve 
finansmanın sağlanması

Proje teklifinde 
öngörülen 
faaliyetlerin hayata 
geçirilmesi

Projenin 
uygulanması 
sırasında ve proje 
bitiminde elde 
edilen sonuçların 
değerlendirilmesi
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C. 
MANTIKSAL 
ÇERÇEVE 
YAKLAŞIMI
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Mantıksal çerçeve yaklaşımı, projenin gerçekleştirmek istediği dönüşümün ve 

bunun yönteminin mantığını şeffaf ve belirgin bir şekilde yapılandırmaya yarayan bir 

yaklaşımdır.

Proje başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki aşamaları 

gerçekleştirmeniz proje yazımını çok daha kolay, tutarlı ve etkin hale 

getirecektir.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Aşamaları:

I.	Analiz	Aşaması II.	Planlama	Aşaması III.	Faaliyet	Planı	ve	Bütçe

1. Paydaş Analizi

2. Sorun Analizi

3. Hedef Analizi

4. Strateji Analizi

1. Proje Kapsamının Belirlenmesi

2. Varsayımların Belirlenmesi

3. Objektif Olarak Doğrulanabilir 

Göstergeler

4. Doğrulama Kaynakları 

5. Araçlar ve Maliyetlerin Belirlenmesi

1. Faaliyet Planı Hazırlama

2. Proje Bütçesinin Hazırlanması
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I. Analiz Aşaması

Analiz aşamasında, gelecekte oluşması istenen    

duruma yönelik bir vizyon oluşturmak ve buna 

ulaşmak için gerekli stratejileri belirlemek üzere 

mevcut durum gözden geçirilir. Çözmek istediği-

miz sorun ya da değiştirmek istediğimiz şeylerin 

içinde bulunduğu mevcut koşullar, özellikleri, so-

runla ilgili tarafların durumları, düşünce ve tavırları 

bu aşamada netleştirilir.

Mevcut Durum Analizinin Başlıca 

Adımları:

• İhtiyaçların ve değiştirilmek istenen 

durumun ortaya konması,

• Gerekli verilerin temin edilmesi,

• Müdahaleden etkilenecek kesimlerin 

belirlenmesi,

• Müdahale imkanlarını ve yöntemlerini 

belirleyecek kaynak ve kısıtların gözden 

geçirilmesi,

• Kurumsal kapasite ve imkanların gözden 

geçirilmesi,

• İlgili paydaşlar ve konuyla ilgili 

uzmanlardan görüş alınması,

• GZFT (SWOT) analizi yapılması.

Var olan durumun olabildiğince gerçekçi şekilde 

tespit edilmesi için mevcut durum analizinde farklı 

bakış açılarına, gözlemlere ve verilere erişim sağ-

lanmalıdır. Bu aşamada güvenilir bilgi kaynak-

larına dayanan verilerin derlenmesi özellikle 

önem taşır. 
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1.	Paydaş	Analizi

Paydaşlar, proje sürecinden ve sonuçlarından far-

kında olarak ya da olmayarak, doğrudan ya da do-

laylı, olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek 

veya projenin başarısını etkileyebilecek tüm birey-

ler, insan grupları, kurumlar veya işletmelerdir.

Paydaşlar her zaman sürece dahil edilmelidir.

Paydaşların katılımı,

• Projenin	toplumsal,	ekonomik	ve	siyasal	

gerçekliklere	uygun	hale	getirilmesine	izin	verir,

• Projenin	geçerliliğini,	uygunluğunu	ve	

sürdürülebilirliğini	artırır,

• Yerel	kapasiteleri	güçlendirir,

• Sivil	toplumu	ve	demokratik	süreçleri	

güçlendirir.

Nasıl Yapılır?

• Paydaşlar belirlenir.

• Paydaşların özellikleri, projedeki rolleri, 

farklı faydaları, ihtiyaçları, katılım 

sağlamadaki istek ve isteksizlikleri, 

projeye destek ve dirençleri araştırılarak 

(görüşmeler, toplantılar, internet 

araştırması vb. yoluyla) belirlenir. 

• Paydaşlar arasındaki ilişkilerde işbirliğinin 

veya karşıtlığın derecesi belirlenir (birincil-

ikincil ve olumlu-olumsuz etkilenen 

paydaşlar).

• Paydaşların görüş ve önerileri, projeye 

sunacakları katkılar belirlenir.

Birincil Paydaşlar:

Proje 
ortakları/	
yararlanıcılar

Hibe sağlanan projelerin 
tasarlayıcısı ve uygulayıcısı olan 
kurum ve kuruluşlar. Projeyi 
uygulayan ve projeden sorumlu 
olan örgüt ve kurumlardır.

Hedef 
gruplar

Projenin gerçekleştirilmesi 
sonucunda doğrudan ve 
olumlu yönde etkilenecek olan 
bireyler, gruplar, kurumlar veya 
kuruluşlardır.

Nihai	
yararlanıcılar

Projeden bir şekilde, olumlu 
yönde ve dolaylı olarak 
etkilenecek olan toplumsal 
kesimler veya sektörler.

Karşıtlar Projeden doğrudan ya da dolaylı 
olarak olumsuz etkilenecek 
gruplardır. 

İkincil Paydaşlar:

Birincil paydaşlara hizmet sağlamada aracılık ede-

cek, ayni ya da nakdi yardımda bulunacak ya da 

projeye fon sağlayan kuruluşları içeren gruplardır.

Anahtar Sorular:

• Bu sorun kimin sorunu?

• Bu sorundan kim etkileniyor?

• Bu sorunun çözümünden olumlu 
veya olumsuz en çok kim etkilenecek?

• Bu çözüme en çok kim katkıda 
bulunabilir?

• Bu sorunun çözümüne kim karşı 
çıkabilir?
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• Yararlanıcılar / 
Ortaklar

• Hedef Gruplar

• Nihai Yararlanı-
cılar

• Karşıtlar

Paydaş Analizi

Birincil 
Paydaşlar

Olumlu Olumsuz

İkincil 
Paydaşlar

PAYDAŞLAR

• Fon Sağlayan 
Kuruluşlar

• İştirakçiler

• Alt Yükleniciler
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2.	Sorun	Analizi

Sorun analizi, değiştirmek istediğimiz mevcut du-

rumun ne olduğunu, bu sorunu doğuran nedenle-

ri ve bu sorunun doğurduğu sonuçları belirlemek 

üzere yapılır. 

Nasıl Yapılır?

Sorunun tarafı olan paydaşlar, bir araya ge-

lerek “beyin fırtınası” benzeri yöntemlerle 

önemli sorunları birlikte belirlerler. 

• Katılımcıların bakış açılarından sorunlar 

formüle edilir.

• Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp 

çıkmadığı incelenir.

• Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu 

konusunda görüş birliği oluşturulur.

• Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar 

sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan sorun 

ağacıyla gösterilir.

Sorun ağacını oluşturmak için:

Temel sorun belirlendikten sonra buna neden olan 

sorunlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan sorun-

lar tespit edilir. 

Anahtar Sorular:

• Bunun nedenleri neler?

• Bunun sonuçları neler?

• Konuyla ilgili tanımlanmamış bir 
sorun kaldı mı?

Sorun Analizi Yapılırken Dikkat 

Edilmesi Gerekenler:

Ele alınacak sorunların düzeyi ve kap-
samı doğru belirlenmelidir. 

Öyle sorunlar vardır ki her tür projenin kaynağı 

olabilirler; örneğin, “hükümet gelirleri yeterli 

değil”, “doğal koşullar elverişsiz”, “sınıflar arası 

çelişki” gibi. Bunlar genel geçer kısıtlar olarak 

adlandırılarak sorun analizinin dışında bırakı-

labilirler. Böylece sorun ağacı sorun odaklı ve 

baş edilebilir hale gelir.

Projeler genel geçer sorunun çözümüne kat-

kıda bulunabilirler fakat süreli ve sonuç odak-

lıdırlar.  

Eğer ortaya atılan sorun proje temelli 
olarak çözülemiyorsa o bir kısıt olarak 
kabul edilmelidir. 

Bu kısıtlar daha sonra projenin riskleri olarak 

ele alınabilirler.
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TEMEL	SORUN

Temel	sorunun	
doğurduğu	sorunlar

İkincil	
Sebepler

İkincil	
Sebepler

İkincil	
Sebepler

İkincil	
Sebepler

İkincil	
Sebepler

İkincil	
Sebepler

BİRİNCİL	SEBEPLERBİRİNCİL	SEBEPLER

İKİNCİ	ADIM

BİRİNCİ	ADIM

İKİNCİ	ADIM

İKİNCİ	ADIMIN	

DEVAMI

Temel	sorunun	
doğurduğu	sorunlar

Bunun 

sonuçları 

nelerdir?

Bunun 

nedenleri 

nelerdir?

Bunun 

nedenleri 

nelerdir?

Sorun Analizi
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İletişim	
becerileri	

zayıf

X	ilçesinde	yaşam	kalitesi	düşük

X	ilçesinde	sunulan	sağlık	

hizmetlerinden	memnuniyet	oranı	

düşük

Mobil	sağlık	hizmetleri	

kapasitesi	düşük

1.	basamak	sağlık	hizmet	

kalitesi	düşük

Bekleme	
süreleri	uzun

Sağlık	
personelinin	

iletişimi	
zayıf

Hekim	
başına	
düşen	

hasta	sayısı	
yüksek

Yardımcı	
sağlık	

personeli	
yetersiz

Araç	ve	
teçhizat	
yetersiz

Sorun Analizi Örneği
SO
N
U
Ç

N
ED
EN
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3.	Hedef	Analizi

Tanımlanan sorunlar tamamen ortadan kaldırıldı-

ğında oluşacak durumu resmetmek üzere yapılır.

Ana mantık: Sorunları, 

hedefe dönüştürmek!

Nasıl Yapılır?

• Problem ağacındaki problemler pozitif 

olarak yeniden ifade edilir.

• Problem ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması 

gerekenler veya başarılması gerekenler 

yeniden ifade edilir.

• Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken 

ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken 

hususlar tamamlanır.

• Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat 

edilerek hedef ağacı oluşturulur.

SONUÇLAR AMAÇLAR

SORUN

SEBEPLER ARAÇLAR

Sorun	Ağacı
Mevcut Durum

Hedef	Ağacı
Olması İstenen Durum



İzmir Kalkınma Ajansı | Proje Hazırlama Kılavuzu18

İletişim	
becerilerinin	

gelişmesi

X	ilçesinde	yaşam	kalitesinin	artması

X	ilçesinde	sunulan	sağlık	hizmetlerinden	

memnuniyet	oranının	yükselmesi

Mobil	sağlık	hizmetleri	kapasitesinin	

artması

1.	basamak	sağlık	hizmet	kalitesinin	

artması

Bekleme	
sürelerinin	
kısalması

Sağlık	
personelinin	
iletişiminin	
iyileşmesi

Hekim	başına	
düşen	hasta	

sayısının	
azalması

Yardımcı	sağlık	
personeli	
açığının	

kapatılması

Araç	ve	teçhizat	
yetersizliğinin	

giderilmesi

Hedef Ağacı Örneği
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4.	Strateji	Analizi

Strateji analizi, arzu edilen hedeflere ulaşmak için 

kullanılacak müdahale yöntemini tanımlamak üze-

re yapılır. Bu aynı zamanda, kurgulanacak projenin 

hangi hedefleri gözeteceğine ve hangilerinin dışla-

nacağına karar verme sürecidir. 

Ana mantık: Sorunun 

çözümünü sağlayacak 

yollar nelerdir?

Nasıl Yapılır?

• Hedef ağacındaki hedeflerden ulaşılabilir 

görülmeyen, kapasiteyle uyumsuz vb. olanlar 

elenir.

• Bir proje oluşturabilecek olası alternatif 

stratejiler ortaya konur.

• Bir veya birden fazla strateji seçilir.

• Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, 

politik durum vb.) göre optimum stratejinin 

hangisi olduğu konusunda değerlendirme 

yapılır.

• Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir.

• Proje genel amacı ve proje amacı net olarak 

ifade edilir.

Anahtar Sorular?

• Hangi hedefler dikkate alınacak?

• Hangi hedefler dışarıda bırakılacak?

• En etkili yol hangisi olabilir?

• Riski en düşük/en yüksek yöntem hangisi?

• Hangi yöntem kurumsal kapasite gelişimini 

sağlamada daha üstün?

• Hangi yöntem maliyet-bütçe-fizibilite 

açısından daha olumlu? (vs.)

Strateji Seçiminde Dikkate Alınması 

Gereken Kriterler:

• Maliyetler

• Farklı Paydaşların Bakış Açıları

• Faydaların Zaman Perspektifi

• Mevcut Kaynaklar

• Mevcut Potansiyel ve Kapasiteler 

• Politik Yapılabilirlik

• Verimlilik ve Etkinlik

• Sosyal Kabul Edilebilirlik

• Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek, vb.) 

Giderilmesine Katkısı

• Diğer Projeleri Tamamlayıcılık

• Aciliyet
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İletişim	
becerilerinin	

gelişmesi

X	ilçesinde	yaşam	kalitesinin	artması

X	ilçesinde	sunulan	sağlık	hizmetlerinden	

memnuniyet	oranının	yükselmesi

Mobil	sağlık	hizmetleri	kapasitesinin	

artması

1.	basamak	sağlık	hizmet	kalitesinin	

artması

Bekleme	
sürelerinin	
kısalması

Sağlık	
personelinin	
iletişiminin	
iyileşmesi

Hekim	başına	
düşen	hasta	

sayısının	
azalması

Yardımcı	sağlık	
personeli	
açığının	

kapatılması

Araç	ve	teçhizat	
yetersizliğinin	

giderilmesi

Strateji 
Kapsamı 
Dışında

Strateji Analizi Örneği
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II. Planlama Aşaması

Analiz aşamasında elde edilen verilerin 

planlama sürecinde mantıklı bir çerçeveye 

oturtulması gerekir. Planlama süreci, 

projenin hangi kaynaklarla, hangi sürelerde, 

kimler tarafından yapılacağını ortaya 

koyar. 

Mantıksal Çerçeve Tablosunun Hazırlanması 

Planlama süreci sonunda ortaya çıkan ürün, özün-
de bir tablodur. Mantıksal çerçeve ismi verilen bu 
tablo, proje ile ilgili hemen hemen bütün bilgile-
ri kısa ve öz bir biçimde sunar. Mantıksal çerçeve 
tablosu sadece projenin geliştirilmesi aşamasın-
da değil, projenin yürütülmesi sırasında da etkin 
biçimde kullanılır ve güncellenir, projenin dışında 
olan kişiler, örneğin finans sağlayan kurumlar tara-
fından kolay anlaşılmasını ve izlenmesini sağlar. 

1.	Proje	Kapsamı	

Strateji analizi sonucunda hedef ağacı üzerinde 
seçilen bölüm, mantıksal çerçevenin ilk sütununu 
oluşturmak için kullanılır.

Genel Hedef: 

Genel hedef aynı zamanda ideal durumu tanımlar. 
Ulaşılması uzun dönemlidir. Her bir projenin ama-
cına erişmesi, genel hedefe bir adım daha yaklaş-
mayı olanaklı kılar.

Proje Hedefi / Amacı

Projenin gerçekleştirilmesiyle erişilecek olan ve 
projenin kendisinden daha uzun ömürlü olması 
beklenen hedeftir.

Proje amacı ile faaliyetler birbirine 
karıştırılmamalıdır!

Beklenen Sonuçlar / Çıktılar

Beklenen	sonuçlar, proje süresi içinde ulaşılabile-
cek kısa dönemli hedeflerdir. Faaliyetlerin gerçek-
leştirilmesi sonucunda elde edilecek ürün ve hiz-
metler ise çıktılardır. 

Her projenin birden fazla sayıda çıktısı ve sonucu 
vardır. Proje sonuçlarının toplamı projeyi hedefine 
götürür. 

Beklenen sonuçlar olabildiğince sayısal, 

ölçülebilir ve somut olmalıdır!

Faaliyetler

Projenin amacına ulaşması ve gerekli dönüşümün 

sağlanması için gereken bütün işlerdir. 

Faaliyetlerle ilgili dikkat edilmesi 

gerekenler: 

• Her faaliyet somut bir işlemdir.

• Bir projenin zaman çizelgesi ve bütçesinin 

temelini faaliyetler oluşturur. 

• Faaliyetler projenin hedefi değildir! Hedefe 

ulaşmak için uygun araçlardır. Projelerde 

tüm dikkatin faaliyetlere yoğunlaşıp 

amacın ihmal edilmesi en çok karşılaşılan 

hatalardandır. 

• Eğer faaliyetler iyi planlanır ve uygulanırsa 

çıktılara (beklenen etkilere) ulaşılacaktır. 

Bunlar da amaca ulaşılmasına katkıda 

bulunacaktır.
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STRATEJİ MANTIKSAL 
ÇERÇEVE	MATRİSİ

X ilçesinde yaşam kalitesinin yükselmesi

Genel Hedefler

• X ilçesinde yaşam kalitesinin 

yükselmesine katkıda bulunmak

X ilçesinde sunulan sağlık 
hizmetlerinden memnuniyetin artması

Proje Amacı

• X ilçesinde sunulan sağlık 

hizmetlerinden memnuniyetin artması

Sonuçlar

• Mobil sağlık hizmetleri kapasitesinin 

artması

• 1. basamak sağlık hizmet kalitesinin 

artması

Faaliyetler

• Mobil sağlık hizmet aracı ve teçhizat 

alınması

• Yardımcı sağlık personeli istihdam 

edilmesi

• 1. basamak sağlık çalışanlarına iletişim 

eğitimi verilmesi

Mobil sağlık 
hizmetleri 

kapasitesinin 
artması

Yardımcı sağlık 
personeli açığının 

kapatılması

Araç ve teçhizat 
yetersizliğinin 

giderilmesi

1. basamak sağlık 
hizmet kalitesinin 

artması

Sağlık 
personelinin 
iletişiminin 
iyileşmesi
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Gerçekleşme ihtimali nedir?

2.	Varsayımlar	

Varsayım: 

• Bir	projenin	başarısı	için	gerekli	olan,

• Proje	yönetiminin	kontrolünde	olmayan,

• Proje	uygulaması	sırasında	izlenmesi	gereken,	

bir koşuldur.

Mantıksal çerçevede yer verilecek varsayımlar, 

yapılacak risk analizi sonucunda belirlenir.

Risk Projenin başarısını olumsuz şekilde 
etkileyebilecek dışsal faktörler

(Proje	uygulayıcısının	doğrudan	
kontrolünde	olmayan,	olumsuz)

Varsayım Projenin başarısını olumlu şekilde 
etkileyebilecek dışsal faktörler

(Proje	uygulayıcısının	doğrudan	
kontrolünde	olmayan,	olumlu)

Önkoşul Faaliyetlerin başlayabilmesi için 
gereken (olmazsa olmaz) koşullardır 
(izinler,	ruhsatlar,	mali	kaynaklar,	
protokoller	vb.)

RİSK	ANALİZİ

Dışsal faktör önemli mi?

Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden tasarla.
Eğer gerekiyorsa proje amacını yeniden formüle et.

Riski unut gitsin...

Riski unut gitsin...

Projeyi unut 
gitsin...

Varsayım olarak ekle

Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje 
yeniden dizayn edilebilir mi?

Çok düşük

Orta düzeyde

Çok yüksek

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Mantıksal çerçevede yer vereceğiniz varsayımları belirlemek üzere bir risk analizi yapmanız gerekir. Bunun 

için projenizle ilgili dışsal faktörleri belirleyip aşağıdaki gibi bir yol izleyebilirsiniz.
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Risk analizi sonucunda belirlenen varsayımlar ve önkoşullar Mantıksal Çerçeve 

matrisinde ilgili yerlere yazılır:

Müdahale Mantığı -
Projenin Kapsamı

Objektif Olarak 
Doğrulanabilir 
Göstergeler

Doğrulama 
Kaynakları

Varsayımlar

GENEL	HEDEF

GENEL	HEDEF

X	İlçesinde	yaşam	kalitesinin	yükselmesine	
katkıda	bulunmak

Proje	amacına	ulaştıktan	
sonra,	genel	hedefe	
ulaşabilmek	için	gerekli	dışsal	
faktörler.

VARSAYIMLAR

İlçede	salgın	hastalık	ya	da	doğal	afetlerin	
yaşanmaması

Sonuçlara	ulaştıktan	sonra,	
proje	amacına	ulaşabilmek	için	
gerekli	dışsal	faktörler.

VARSAYIMLAR

Sağlık	hizmet	kalite	ve	kapasitesinin	
iyileştirilmesine	dönük	hükümet	politikalarının	
uygulanması

Faaliyetler	uygulandıktan	
sonra,	proje	sonuçlarına	
ulaşabilmek	için	gerekli	dışsal	
faktörler.

VARSAYIMLAR

• Mal	ve	hizmet	hizmet	satın	alımlarının	
planlanan	süre	içerisinde	tamamlanması

• Sağlık	personelinin	projeye	ilgisinin	devam	
etmesi

Faaliyetlerin	başlayabilmesi	
için	gerekli	önkoşullar.

ÖN	KOŞULLAR

İl	Sağlık	Müdürlüğünden	izinlerin	alınması

PROJE	AMACI

PROJE	AMACI

X	İlçesinde	sunulan	sağlık	hizmetlerinden	
yararlananların	memnuniyetinin	artması

SONUÇLAR

SONUÇLAR

• Mobil	sağlık	hizmetlerinin	kapasitesinin	artması
• 1.	Basamak	sağlık	hizmet	kalitesinin	artması

FAALİYETLER

FAALİYETLER

• Mobil	sağlık	hizmet	aracı	ve	teçhizat	satın	
alınması

• Yardımcı	sağlık	personeli	istihdamı
• Birinci	basamak	sağlık	personeline	iletişim	

eğitimi	verilmesi

Araçlar Maliyet

Örnek
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3.	Objektif	Olarak	Doğrulanabilir	Göstergeler

Göstergeler, genel amaç, proje amacı ve sonuçlarının ne ölçüde ortaya çıktığını belirlemeye yarayan araç-

lardır.  Projeyi daha objektif ve sonuç odaklı bir şekilde yönetmeyi sağlarlar, izleme ve değerlendirme için 

bir temel oluştururlar.

Göstergelerin sahip olması gereken nitelikler İngilizce “SMART” kısaltmasıyla ifade edilmektedir:

SMART Kriterleri Türkçe karşılığı Açıklama

Specific Spesifik / Özgül Projeye özgü ve belirgin şekilde tanımlanmalıdır.

Measurable Ölçülebilir Ölçülebilir olmalıdır.

Accepted Kabul Edilen Paydaşlar tarafından kabul edilir olmalıdır.

Reasonable Makul / Gerçekçi Gerçekleştirilebilir şekilde tanımlanmalıdır.

Time-bound Zamana Bağlı
Net bir zaman aralığına yönelik olarak 
tanımlanmalıdır. 

Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:

Soru Kriter Örnek

Nerede? Yer X İlçesi

Ne zaman? Zaman Proje bitiminden sonraki 1 yılın sonunda

Kim?  Hedef grup 1. basamak sağlık hizmetlerinden yararlananlar

Nasıl bir değişim? Nitelik Hizmetlerden memnuniyet oranında artış

Ne kadar?  Nicelik     %54’ten %75’e

Gösterge tanımı: “X İlçesinde, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının proje başlamadan önceki 

%54 değerinden, proje bitiminden sonraki 1 yılın sonunda %75’e yükseltilmesi”.
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4.	Doğrulama	Kaynakları	

Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar 

ve diğer kaynaklardır.

Göstergelerle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirlenmelidir. 

Doğrulama kaynakları şu bilgileri içermelidir:

• Bilginin sağlanacağı format (ör: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, 

resmi istatistikler vb.)

• Bilgiyi kimin sağlayacağı (ör: TÜİK, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, vb.)

• Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (ör: Aylık, üç aylık, yıllık vb.).
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5.	Araçlar	ve	Maliyetler	

Araçlar, projenin yürütülmesi ve planlanan faali-
yetlerin yapılması için gereken fiziksel ve fiziksel 
olmayan kaynakları, yani projede kullanılacak gir-
dileri ifade eder. 

Her bir faaliyet için kullanılacak araçların faaliyet ta-
nımlarına paralel olarak listelenmesi gerekir. Böyle-
ce hangi faaliyetlerin hangi araçlarla yürütüleceği 

net olarak görülebilir.

Maliyetler	 ise bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

için gerekli harcama toplamlarını ifade eder. Man-

tıksal çerçeve matrisinde genel başlıklar halinde 

verilen maliyetlerin detayları bütçe tablosunda 

gösterilir. 

Kaynak Planlama Süreçleri 

Adım	1: Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli in-

san kaynakları, seyahat, ekipman ve malzeme, ofis 

kirası, tanıtım, tadilat gibi kaynakları (girdileri) her 

ana faaliyet üzerinden giderek tartışın ve listeleyin.

Adım	2: Listelediğiniz kaynakların yanına proje sü-

resince gerekli olacak birim ve miktarları girin. 

Giderler Birim Miktar

İnsan Kaynakları

Seyahat

Ekipman ve Malzeme

Yerel Ofis Maliyetleri

Diğer Maliyetler, Hizmetler

…

Faaliyetler
___________ ............
___________
___________
___________ ............
.......... _______ 
.......... _______

Araçlar
 

Maaliyetler / Bütçe

Maaşlar ...................................00.000

Yolluklar .................................00.000

Araç Giderleri .....................00.000

Ofis ............................................00.000

Telefon ....................................00.000

Mantıksal Çerçeve
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III. Faaliyet Planı ve Bütçe

1.	Faaliyet	Planı	

Faaliyet Nedir?

• Projenin amacına 

ulaşması ve gerekli 

dönüşümün sağlanması 

için gereken bütün 

işlerdir. Her faaliyet 

somut bir işlemdir.

• Bir projenin zaman 

çizelgesi ve bütçesinin 

temelini faaliyetler 

oluşturur. 

• Faaliyetler projenin hedefi değildir! 

Hedefe ulaşmak için uygun araçlardır. 

Projelerde tüm dikkatin faaliyetlere 

yoğunlaşıp amacın ihmal edilmesi en çok 

karşılaşılan hatalardandır. 

• Eğer faaliyetler iyi planlanır ve uygulanırsa 

çıktılara ve beklenen sonuçlara ulaşılacaktır. 

Bunlar da amaca ve genel hedefe 

ulaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Faaliyet	Planı,	ana ve alt faaliyetler düzeyinde de-

taylandırılan faaliyetlerin zaman çizelgesidir. Bu 

çizelgeye bakan birinin hangi ayda hangi faaliyet-

lerin ve buna ilişkin alt faaliyetlerin, kim tarafından 

yapıldığını net olarak görebilmesi gerekir.

Anahtar Sorular 

• Ana faaliyetler ve süreleri net olarak 

belirtilmiş mi?

• Alt faaliyetler ve süreleri net olarak 

belirtilmiş mi?

• Faaliyet sıralaması mantıksal mı?

• Belirlenen süreler uygulanabilirlik 

açısından yeterli ve gerçekçi mi?

• Faaliyetleri hangi kurum/kuruluşun 

uygulayacağı açıkça belirtilmiş mi?

Faaliyet	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uygulama	Birimi

1. Faaliyet

1.1 Hazırlık Faaliyeti 1 Başvuru Sahibi,
Ortak 1 

1.2 Uygulama faaliyeti 1 Başvuru Sahibi,
Ortak 1

2.	Faaliyet  

2.1. Hazırlık faaliyeti Başvuru Sahibi,
Ortak 2

2.2. Uygulama Faaliyeti Başvuru Sahibi,
Ortak 2, İştirakçi 1 

...

Genel	Hedef

↑

Proje	Amacı

↑

Sonuçlar 

Çıktılar	

↑

Faaliyetler
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2.	Proje	Bütçesi

Proje Bütçesi:

• Bir	projenin	mali	kaynaklarını,	

• Bu	kaynakların	nasıl	kullanılacağını,

• Faaliyetler	arasında	nasıl	dağılacağını 

gösterir.

Bütçe Hazırlama Aşamaları

1.	 Proje	için	gerekli	insan	kaynakları,	ekipman,	

hizmet	alımı	veya	yapım	işlerinin	belirlenmesi

2.	 Bütçe	taslağının	hazırlanması	ve	maliyet	

etkin	bütçeleme	yapabilmek	için	piyasa	

araştırmasının	yapılması

3.	 Finansman	kaynaklarının	araştırılması

4.	 Finansman	sorunu	olması	halinde	bütçenin	

veya	projenin	yeniden	gözden	geçirilmesi

5.	 Nihai	proje	bütçesinin	hazırlanması 

Başvuru formunu doldururken, mantıksal 

çerçeve matrisinde yer verdiğiniz tanım, 

açıklama ve öngörülerde bazı değişiklikler 

yapılması gerektiğini gözleyebilirsiniz. Bu 

gibi durumlarda mantıksal çerçeve matrisinde 

güncellemeler yapılabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Bütçe, başvuru rehberlerinde verilen 

bilgilerle uyumlu şekilde hazırlanmalıdır.

• Azami talep edilebilecek miktara mutlak 

surette uyulmalıdır.

• Bütçenin maliyet etkin hazırlanmasına özen 

gösterilmelidir. 

• Bütçe gerçekçi hazırlanmalı ve projede yeri 

olmayan kalemlere hiçbir şekilde bütçede yer 

verilmemelidir. 

• Zorunlu olan harcamalar, programa uygun 

olduğu müddetçe bütçelendirilmelidir. 

Uygun olmayan maliyetler ise proje bütçesi 

dışında bırakılmalı ve bunlar için ayrıca 

mali kaynak bulunmalıdır. 

• Bütçeye aktarılan her türlü gider yapılacak 

faaliyetlerle ilgili olmalıdır.

• Bütçe süresi proje süresi ile sınırlıdır.

• Bütçeye aktarılan giderler sadece istenilen 

hibe tutarını değil, projeyle ilgili tüm 

giderleri kapsamalıdır.

• Bütçeye aktarılan her tutar gerçekçi ve 

piyasa koşullarına uygun olmalıdır.

• Bütçeye aktarılan her maliyetin, 

proje süresinde belgelendirileceği 

unutulmamalıdır.

Faaliyet Bütçesini oluşturmak için hazırladığınız kaynak planına maliyetleri ekleyin:

Giderler Birim Miktar Birim	Maliyet Toplam	Maliyet

İnsan Kaynakları

Seyahat

Ekipman ve Malzeme

Yerel Ofis Maliyetleri

Diğer Maliyetler, Hizmetler

…
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D) MALİ DESTEK 
PROGRAMI BAŞVURU 
REHBERİ
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Proje teklifinin hazırlanması için gerekli olan tüm 

bilgileri içeren temel belge ilgili mali destek prog-

ramına ait başvuru rehberidir.

Başvuru Rehberinde öncelikle aşağıdaki 

soruların cevaplarını aramalısınız:

• Uygun	başvuru	sahibi	misiniz?

• Projenizin	ele	aldığı	sorun/	konu	desteklenecek	

alanlara	uygun	mu?

• Projenizin	süresi	azami	proje	süresine	uygun	

mu?

• Projenizin	tahmini	maliyeti	destek	miktarlarına	

uygun	mu?

Önemli:

Projeniz ne kadar iyi 

kurgulanmış ve hedeflediği etki 

ne kadar önemli olursa olsun, 

başvuru rehberinde belirtilen 

kısıtlarla uyumsuzsa kabul 

edilmesi mümkün olmayacaktır.

Başvuru rehberinde aşağıdaki konulara 

ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alır:

• Program	amaç	ve	öncelikleri

• Sağlanacak	mali	kaynak,	azami	ve	asgari	
destek	tutar	ve	oranları

• Başvuru	sahibi	ve	proje	ortaklarının	uygunluğu

• Proje	süresi	ve	uygulama	yeri

• Desteklenecek	faaliyet	alanları	ve	örnek	proje	
konuları

• Destek	kapsamında	karşılanabilecek	uygun	ve	
uygun	olmayan	maliyetler

• Başvurunun	nasıl	ve	nereye	yapılacağı

• Destekleyici	belgeler

• Teknik	ve	mali	değerlendirme	kriterleri

• Ek	belgeler	ve	destekleyici	belge	örnekleri

• Ek	belgeler	ve	destekleyici	belge	örnekleri.
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E) 
BAŞVURU 
FORMU 
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Kalkınma Ajanslarına yapılan proje 

başvuruları, Kalkınma Ajansları 

Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 

yapılmakta olup, KAYS ile ilgili ayrıntılı 

bilgiye ve yönlendirici dokümanlara 

http://portal.kays.sanayi.gov.tr 

adresinden ulaşabilirsiniz.  

Başvuru formu, mali destek programları kapsa-

mında sunulması tasarlanan proje ve projeyi uygu-

lamayı düşünen başvuru sahibi, ortaklar ve iştirak-

çiler hakkında bilgilerin talep edildiği dokümandır.

Kılavuzun bu bölümünde başvuru formundaki her 

bir bölümün nasıl doldurulacağı açıklanacaktır..
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I. Proje

1.	Tanım

1.1	Proje	Adı

Proje başlığını projenize ilişkin küçük bir özet ola-

rak düşünebilirsiniz. Projenize kısa, ilgi çekici, kolay 

anlaşılır bir başlık vermeyi tercih edebilirsiniz. Pro-

jenizin bu başlıkla anılacağını unutmayınız. İyi bir 

başlık proje hakkında kısa sürede genel bir resim 

çizer. Proje başlığınız proje teklifinizin içeriğini yan-

sıtmak zorundadır. Bu nedenle başlığınızın proje 

teklifinizi doğru şekilde yansıttığından emin olu-

nuz. Proje başlığınızda gerekli olmayan kelimeleri 

çıkarınız.

1.2	Projenin	Uygulanacağı	
Yer(ler)

Projenin uygulanacağı yerleri ayrıntılı ve doğru 

biçimde il ve ilçe düzeyinde belirtmeniz gereklidir.

1.3.	Proje	Maliyeti	ve 
İstenen	Destek	Tutarı

Projenin toplam uygun maliyeti, Ajans’tan is-

tenen destek tutarı ve projenin toplam uygun 

maliyetinin yüzdesi bu kısımda eksiksiz ve Büt-

çe (Ek B) ekinde yer alan bilgilerle uyumlu şekil-

de belirtilmelidir. 

Önemli:

Bu bölümde belirtilen tutarların, 

mali destek programı kapsamında 

belirlenen alt ve üst destek 

sınırlarını ve azami destek oranını 

geçmediğinden emin olunuz.
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1.4.	Özet

Bu bölümün amacı proje teklifinize ilişkin genel bir resim ortaya koymaktır. Bu nedenle, özetinizde proje-

nizin önemli unsurlarından kısaca bahsetmeniz yeterlidir.

Önemli:

Proje özetinde sunulan bilgilerin Mantıksal Çerçeve Matrisinin ilk 

sütunundakilerle uyumlu olması gerekir.

Projenin	Süresi … ay

Projenin	Amaçları Genel Amaç

Özel Amaç(lar)

Başvuru Formunun ”Amaçlar” bölümünde yer verdiğiniz genel ve 

özel amaçları kısaca belirtiniz.

Ortak(lar) Başvuru Formunun “Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Ortakları” 

bölümünde yer verdiğiniz proje ortaklarınızın yasal adlarını belirtiniz.

Hedef	grup(lar)	/	

Müşteriler

Başvuru Formunun ”Gerekçelendirme” bölümünde yer verdiğiniz 

hedef grubu veya grupları kısaca belirtiniz.

Nihai	Yararlanıcılar Başvuru Formunun “Gerekçelendirme” bölümünde yer verdiğiniz 

nihai yararlanıcıları kısaca belirtiniz.

Beklenen	Sonuçlar Başvuru Formunun “Beklenen Sonuçlar” bölümünde yer verdiğiniz 

sonuçları ana başlıklar halinde belirtiniz.

Temel	Faaliyetler Başvuru Formunun ”Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması” bölümünde 

yer verdiğiniz temel faaliyetlerin başlıklarını belirtiniz.
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Proje Özeti Örnekleri: 

Örnek	1:	XYZ	Ltd.	Şti.’nin	fabrika	çatısına	güneş	enerjisi	sistemi	kurulması	projesi

Projenin	Süresi 12 ay

Projenin	
Amaçları

Genel	Amaç

TR31	Bölgesinde	yenilenebilir	enerji	kullanımının	yaygınlaştırılması	ile	verimlilik,	rekabet	gücü	
ve	sürdürülebilir	çevresel	performansını	arttırmak.

Özel	Amaçlar

Lisanssız	elektrik	üretimine	yönelik	olarak	250	kWp	kapasiteye	sahip	yatırım	yapılması	yoluyla;

• XYZ	Organize	Sanayi	Bölgesinde	makine	imalat	sektöründe	faaliyet	gösteren	firmamızın	
ihtiyacı	olan	enerjiyi	güneşten	elde	etmek

• Fabrikamızın	enerji	maliyetlerini	azaltmak

• Yenilenebilir	enerji	kullanımına	geçerek	fabrikamızda	temiz	üretim	pratiklerini	arttırmak

Ortak(lar)

Hedef	grup(lar)	/ 
Müşteriler

Firmamız

Yeni istihdam edilecek 1 elektrik mühendisi ve 1 tekniker

Nihai	
Yararlanıcılar

TR31 Bölgesi halkı

Firma ortakları (3 kişi) ve aileleri (12 kişi)

Firma çalışanları (150 kişi) ve aileleri (600 kişi)

Müşterilerimiz (125 firma)

Tedarikçilerimiz (90 firma)

Güneş Enerji Santrali  kurulumu için mal ve hizmet satın alımı yapılacak firma

Beklenen	
Sonuçlar

1. 3 kişilik proje ekibi oluşturularak projenin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlandı.

2. İhale süreçleri gerçekleştirilerek santral kurulumunu mali ve teknik açıdan etkin bir şekilde 
gerçekleştirecek firma belirlendi.

3. 250 kWp gücünde güneş enerjisi sistemi kurularak y kWh/yıl elektrik enerjisi arzı sağlandı.

4. Fabrikamızın yıllık enerji maliyetinin %96,2’si güneş enerjisi üzerinden karşılanabilir duruma 
geldi. 

5. Üretim sürecimizdeki temiz üretim pratikleri arttırılarak çevrenin korunmasına katkı 
sağlandı.

6. 2 yeni personel alınarak TR31 bölgesindeki nitelikli personel istihdam düzeyi arttırıldı. 

7. Görünürlük faaliyetleri ile proje faaliyetlerinin ve sonuçlarının tanıtımı ve yaygınlaştırması 
sağlandı; firma, İZKA ve Bakanlık görünürlüğüne katkı sağlandı. 

8. Değerlendirme faaliyetleri ile projenin hedefler ve beklenen sonuçlarla uyumlu bir şekilde 
gerçekleştirilmesinin denetimi sağlandı.

Temel	Faaliyetler 1.  Proje ekibinin oluşturulması

2.  Satın alım sürecinin gerçekleştirilmesi 

 2.1.  İhale komisyonunun oluşturulması

 2.2.  İhale dosyalarının hazırlanması

 2.3.  Açık ihale ilanına çıkılması

 2.4.  Satın alımın yapılacağı firmanın belirlenerek satın alım sözleşmesinin imzalanması

3.  Güneş enerjisi sisteminin kurulumu

4.  Enerji üretimine geçiş için gerekli yasal süreçlerin tamamlanması

5.  Personel istihdamı

6.  Görünürlük faaliyetleri

 6.1.  Açılış töreni 

 6.2.  Broşür

 6.3.  Tabela

 6.4.  Web sitesi ve sosyal medya kanallarında duyuru

7.  Değerlendirme ve raporlama faaliyetleri



İzmir Kalkınma Ajansı | Proje Hazırlama Kılavuzu 37

Örnek	2:	ABC	İlçesi	Belediyesi’nin	mesire	alanı	oluşturmaya	yönelik	sosyal	altyapı	projesi

Projenin	Süresi 18 ay

Projenin	Amaçları Genel	Amaç

TR31 Bölgesinde sosyal, kültürel ve dinlenme amaçlı altyapıyı geliştirerek halkın yaşam 
kalitesini arttırmak

Özel	Amaçlar

İzmir İli A İlçesi B Mahallesindeki koruluğun mesire alanı olarak düzenlenmesi

A İlçesindeki ilk düzenlenmiş mesire alanının oluşturulması 

A İlçesinde halkın sosyal katılım düzeyinin ve doğayla temas olanaklarının arttırılması

Engellilere yönelik olarak düzenlenen sosyal altyapıların arttırılması

Ortak(lar) İzmir Büyükşehir Belediyesi

A İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

A İlçesi Engelliler Derneği

Korunan Doğada Yaşam Vakfı İzmir Şubesi

Hedef	grup(lar)	/	
Müşteriler

A İlçesi halkı (27.354 kişi)

A İlçesinde yaşayan 1802 engelli kişi

A İlçesi Belediyesi

Nihai	Yararlanıcılar Mesire alanından yararlanacak engellilerin aileleri (7208 kişi)

A İlçesini ziyaret eden turistler (yılda 3.000 kişi)

TR31 Bölgesi halkı (4,5 milyon kişi)

İnşaat ve çevre düzenlemeye yönelik mal ve hizmet satın alımı yapılacak firmalar (3 firma)

Beklenen	Sonuçlar 1. 4 kişilik proje ekibi oluşturularak projenin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlandı.

2. Açık ihale süreçleri yürütülerek inşaat ve çevre düzenleme faaliyetlerini mali ve teknik 
açıdan etkin bir şekilde gerçekleştirecek firma belirlendi.

3. Doğrudan temin yoluyla satın alınacak mallara yönelik teklifler değerlendirilerek satın 
alınan ürünler için fiyat ve kalite optimizasyonu sağlandı.

4. Halkın ücretsiz olarak yararlanmasına yönelik, engelsiz kullanımı mümkün kılan, doğal 
yaşamı korumayı gözeten 16.782 m2’lik bir mesire alanı oluşturuldu.

5. Görünürlük faaliyetleri ile proje faaliyetlerinin ve sonuçlarının tanıtımı ve yaygınlaştırması 
sağlandı; firma, İZKA ve Bakanlık görünürlüğüne katkı sağlandı. 

6. Değerlendirme faaliyetleri ile projenin hedefler ve beklenen sonuçlarla uyumlu bir şekilde 
gerçekleştirilmesinin denetimi sağlandı.

Temel	Faaliyetler 1.   Proje ekibinin oluşturulması

2.   Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi 

  2.1.   İhale komisyonunun oluşturulması

  2.2.   İhale dosyalarının hazırlanması

  2.3.   Açık ihale ilanına çıkılması

  2.4   Doğrudan temin yoluyla satın alınacak mallar için tekliflerin toplanması

  2.5.   Satın alımın yapılacağı firmaların belirlenerek satın alım sözleşmelerinin imzalanması

3.   İnşaat ve çevre düzenleme faaliyetleri

4.   Görünürlük faaliyetleri

  4.1.   Açılış töreni 

  4.2.   Broşür

  4.3.   Tabela

  4.4.   Web sitesi ve sosyal medya kanallarında duyuru

5. Değerlendirme ve raporlama faaliyetleri
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Örnek	3:	X	Tarımsal	Kalkınma	Kooperatifinin	Meyve	Kurutma	ve	Paketleme	Tesisi	Kurulumu	Projesi

Projenin	Süresi 12 ay

Projenin	
Amaçları

Genel	Amaç

Gıda ürünleri üretiminde katma değer artışı yaratarak bölgenin rekabet edebilirliğine katkıda bulunmak.

Özel	Amaçlar

Mevcut binamızda meyve kurutma ve paketlemeye yönelik bir tesis kurulması yoluyla; 
• Markalaşma	süreci	gerçekleştirilerek	kooperatif	ürünlerinin	ortak	bir	marka	ile	pazarlanması
• Gıda	güvenliği,	hijyen,	iş	sağlığı	ve	güvenliği,	yönetim	etkinliği,	çevrenin	korunması	konularında	

uluslararası	standartların	öğrenilip	uygulamaya	geçirilmesi
• Pazarlama	ve	ihracat	konusunda	bilgi	düzeyinin	arttırılması
• Kurumsal	kapasitenin	güçlendirilmesi

Ortak(lar) Z Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Hedef	grup(lar)	/	
Müşteriler

X Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve üyeleri (235 kişi)

Z Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 

Yeni istihdam edilecek 4 personel

Nihai	
Yararlanıcılar

X Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin aileleri (940 kişi)

Yeni istihdam edilecek 4 personelin aileleri (16 kişi)

Ekipman ve hizmet alımı yapılacak firmalar (5 firma)

Ürünlerimizi satın alacak toptancılar (12 firma)

Ürünlerimizi tüketecek nihai tüketiciler (100.000 kişi/yıl)

TR31 Bölgesi halkı (4,5 milyon kişi)

Beklenen	
Sonuçlar

1. 3 kişilik proje ekibi oluşturularak projenin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlandı.

2. Tadilat yapılarak mevcut bina üretim tesisi için uygun hale getirildi.

3. Satın alınacak mal ve hizmetlere yönelik teklifler değerlendirilerek fiyat ve kalite optimizasyonu sağlandı.

4. Satın alınan ekipmanların montajı yapılarak deneme üretimi gerçekleştirildi.

5. 4 yeni istihdam yapılarak işsizliğin azaltılmasına katkı sağlandı.

6. ISO 9001 eğitim ve belgelendirme ile yönetim etkinliği sağlandı.

7. ISO 22000 eğitim ve belgelendirme ile gıda güvenliği artışı sağlandı.

8. ISO 14001 eğitim ve belgelendirme ile çevrenin korunmasına katkı sağlandı.

9. OHSAS 18001 eğitim ve belgelendirme ile iş sağlığı ve güvenliği artışı sağlandı.

10. TSE belgelendirme ile ürünlerin gerekli standartlara sahip olması sağlandı.

11. Kooperatif üyelerine ve yeni istihdam edilen personele hijyen eğitimi verilerek gıda güvenliği artışı 
sağlandı.

12. Yeni istihdam ve eğitim katılımcıları seçiminde %50 cinsiyet kotası uygulanarak toplumsal cinsiyet 
eşitliğine katkı sağlandı.

13. Gıda üretimi için gerekli belgeler tamamlanarak tesis üretim ve satışa başlayabilir duruma geldi.

14. Pazarlama ve ihracat danışmanlığı alınarak personelin bilgi düzeyi arttırıldı ve yurtiçi ve yurtdışı birincil 
pazarlama kanalları oluşturuldu.

15. Marka ve logo tasarımı ve tescili gerçekleştirilerek markalaşma sağlandı, kurumsal kimlik güçlendirildi.

16. Görünürlük faaliyetleri ile proje faaliyetlerinin ve sonuçlarının tanıtımı ve yaygınlaştırması sağlandı; firma, 
İZKA ve Bakanlık görünürlüğüne katkı sağlandı. 

17. Değerlendirme faaliyetleri ile projenin hedefler ve beklenen sonuçlarla uyumlu bir şekilde 
gerçekleştirilmesinin denetimi sağlandı.

Temel	Faaliyetler 1.  Proje ekibinin oluşturulması

2.  Kurutma tesisi kurulumu

 2.1.  Mevcut binanın tadilatı

 2.2.  Ekipman alımı ve montajı

 2.3.  Deneme üretimi

3.  İstihdam faaliyeti

4.  Eğitim ve belgelendirme faaliyetleri

 4.1.  ISO 9001 eğitim ve belgelendirme 

 4.2.  ISO 22000 eğitim ve belgelendirme

 4.3.  ISO 14001 eğitim ve belgelendirme

 4.4.  OHSAS 18001 eğitim ve belgelendirme

 4.5.  TSE belgelendirme

 4.6. Hijyen eğitimi

 4.7. Gıda üretimi için gerekli yasal süreçlerin 
tamamlanması 

5.  Pazarlama ve ihracat danışmanlığı alımı 

6.  Marka ve logo tasarımı ve tescili  

7.  Görünürlük faaliyetleri

 7.1.  Açılış töreni 

 7.2.  Ürün kataloğu

 7.3.  Tabela

 7.4.  Web sitesi oluşturulması ve sosyal medya 
kanallarında duyuru

8.  Değerlendirme ve raporlama faaliyetleri
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1.5.	Amaçlar

Projenin genel ve özel amaç(lar)ı, sorun ve hedef 

analizi aşamasında yapılan çalışmalar ışığında 

yazılmalıdır.

Genel Amaç

Projenizle çözülmesine katkıda bulunacağınız 

genel soruna işaret eder. Genel amacınızın 

tanımından projenizin neden önemli bir proje 

olduğu anlaşılmalıdır.

Anahtar Soru:

Projenizin ele aldığı sorunun çözümü, 

hangi genel sorunun çözümüne katkıda 

bulunacaktır?

Özel Amaç

Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılmak istenen so-

nuçtur. Projeniz tamamlandıktan sonra ulaşılması-

nı istediğiniz durum, özel amacınızdan anlaşılma-

lıdır. Proje sonunda gerçekleştiğini ispat etmekle 

yükümlü olduğunuz bölümdür.

Özel amacınızın, proje sonunda ulaşılabilir, ölçü-

lebilir ve gerçekleştirilebilir nitelikte olması gerekir. 

Dolayısıyla kurumunuzun veya kuruluşunuzun 

kapasitesiyle orantılı, gerçekçi hedefler koymanız 

beklenir.

Anahtar Soru:

Projeniz hangi sorunu ele alıp çözmeye 

çalışacaktır?

Önemli:

Projelerin genel ve özel amaçları, 

başvuru yapılan programın amaç 

ve öncelikleriyle uyumlu olmalıdır. 

Bunun sağlanamaması halinde 

proje değerlendirme aşamasında 

elenebilir.

Özel amaçların olabildiğince 

sayısal olarak ifade edilmesi proje 

analiz aşamasının iyi yapıldığını 

gösterir.
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1.6.	Gerekçelendirme

Projenin gerekçelendirmesine yönelik veri ve 

açıklamalar, mevcut durum analizinin özellikle 

sorun ve paydaş analizi aşamalarında yapılan 

çalışmalar ışığında yazılmalıdır.

Gerekçelendirme bölümünde projenize neden ge-

rek	duyulduğunu aktarmalısınız.

”Gerekçelendirme” bölümünü doldururken kullan-

dığınız verilerin sağlam ve güvenilir kaynaklara da-

yandırılması projenizin sağlam temellere oturması 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple 

kullandığınız veriler için rapor, istatistik, anket gibi 

kaynaklardan yararlanmalı ve bunları açıkça belirt-

melisiniz. 

Buradaki açıklamalarla projenizin genel ve özel 

amaçları arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak 

sorunun çözümü için önerilen yolun neden tercih 

edildiğinin anlaşılmasını da kolaylaştıracaktır. 

1.6.1. Programın Hedefleri ve 

Öncelikleri ile İlgisi

Bu bölümde projenizin başvuru yapılan programın 

amaç ve önceliklerine ulaşmada nasıl bir katkısı 

olacağı açıklanmalıdır. Programın amaç ve önce-

likleri belirtilmeli, proje genel ve özel amaçlarının 

bunlarla ilişkisi olabildiğince yalın ve doğrudan ifa-

delerle ortaya konmalıdır.

Anahtar Sorular:

Önerilen proje genel amacı ve özel amacı, 

mali destek programının genel amacına ve 

önceliklerine uygun mu? Uygunsa nasıl?

Sıkça Yapılan Hatalar

- Projenin programla ilgililiğinin sunulan 

genel nitelikli açıklamalardan zaten 

anlaşılacağının varsayılması (Tam 

olarak hangi amaç ve öncelikle ilgililik 

bulunduğu net bir şekilde belirtilmeli ve 

bu detaylı bir şekilde açıklanmalıdır).

- Program amaç ve önceliklerine 

yönelik olarak başvuru rehberinde 

sunulan açıklamalara ağırlık verip 

projenin bunlarla ilgisinin yeterince 

açıklanmaması.
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1.6.2. Kapsanan Bölgede Belirlenen İhtiyaç ve Sorunların Tanımlanması 

Hedef	bölge, projenizin gerçekleşeceği ve/veya et-

kileyeceği bölgedir. Hedef bölge ihtiyaç ve sorunla-

rı belirlenirken aşağıdakilerden yararlanılabilir:

• Bölgeye	özgü	yapılmış	araştırmalar,	

• Sorun	analizi	esnasında	elde	edilen	bulgular,

• Sorun	alanıyla	ilgili	raporlar,	istatistiki	veriler	ve	

çeşitli	diğer	kaynaklar.

Anahtar Sorular:

• Projeniz hangi bölgede gerçekleştirilecek?

• Neden bu bölge seçildi?

• Projenizin gerçekleşeceği hedef bölgenin 

sizin ele alacağınız ihtiyaç ve sorunları 

nelerdir?

• Bu bölge ve projenizin ele aldığı konuyla 

ilgili olarak veri, istatistik, araştırma vb. 

var mı?

• Sorunları belirlerken mevcut kaynaklardan 

farklı güncel veriler elde ettiniz mi? 

• Projenin bölgede belirlenen ihtiyaç ve 

sorunların çözümüne etkisi ne ve ne ölçüde 

olacak?

Sıkça Yapılan Hatalar

• Projenin bölgenin / sektörün hangi ihtiyaç ve sorunlarından kaynaklandığının açıkça belirtilmemesi. 

• İhtiyaç ve sorunlara hangi stratejiler ile ve ne ölçüde çözüm üreteceğinin açıklanmaması.

• Somut ve sayısal verilere yeterince yer verilmemesi.

• Verilerin alındığı bilgi kaynaklarının açıkça belirtilmemesi.

• Proje ile ilgisi olmayan ihtiyaç ve sorunlar hakkında veri ve açıklamalar sunulması.

Önemli:

Sunulan verilerin doğruluğu 

kontrol edilebilir olmalıdır. Bu 

nedenle bunların alındığı bilgi 

kaynaklarını mutlaka belirtiniz.

Gerekçelendirme genelden özele 

doğru inmelidir. Örneğin, bir 

istihdam projesinde önce işsizlikle 

ilgili Türkiye’deki durum ve 

nedenlerin anlatılması, sonrasında 

Bölgedeki, İldeki/İlçedeki mevcut 

duruma ilişkin bilgi verilmesi, 

son olarak da hedef grubun 

yaşadığı mahalle/köydeki işsizlik 

sorunundan söz edilmesi uygun 

olacaktır. 
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1.6.3. Hedef Grubun/Grupların ve Nihai Yararlanıcıların Tanımı ve Tahmini 

Sayıları

Hedef	 gruplar, projenin gerçekleştirilmesi sonu-

cunda doğrudan ve olumlu yönde etkilenecek olan 

bireyler, gruplar, kurumlar veya kuruluşlardır.

Nihai	 yararlanıcılar, Projeden bir şekilde, olumlu 

yönde ve dolaylı olarak etkilenecek olan toplumsal 

kesimler veya sektörlerdir.

Hedef grup ve nihai yararlanıcılar, paydaş analizi 

aşamasında elde edilen veri ve bulgular ışığında, 

sayısal olarak ve ayrıntılı şekilde tanımlanmalıdır. 

Anahtar Sorular:

- Projenizin doğrudan etkileyeceği kişi, 

kurum ve gruplar hangileridir? 

- Projenizin dolaylı olarak etkileyeceği kişi, 

kurum ve gruplar var hangileridir?

- Bunların sayıları ve temel özellikleri 

nelerdir?

- Projenizden olumsuz etkilenebilecek kişi, 

kurum veya gruplar var mıdır?

Önemli:

Hedef grupların sayısının az 

olması projenin yetersiz, eksik ya 

da önemsiz olduğunu göstermez. 

Önemli olan, hedef grupların 

durumlarının, ihtiyaçlarının, 

sorunlarının objektif, somut, 

ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş ve 

tanımlanmış olmasıdır.

Başvuru sahibi ve ortakları da 

projenin uygulanmasından fayda 

sağlarlar. Bu yüzden bunların 

da hedef gruplar arasında 

tanımlanması ve kapasitelerine 

ilişkin detaylı bilgi verilmesi 

gerekir. 

Sıkça Yapılan Hatalar

• Hedef grup ve nihai yararlanıcıların net ve detaylı bir şekilde tanımlanmamış olması, genel ifadeler 

kullanılması.

• Hedef grupların gerçekçi bir şekilde tanımlanmamış olması – örneğin, bir ilde ya da ilçede yaşayan 

herkesin hedef grup olarak tanımlanması çoğunlukla gerçekçi değildir ve hatalıdır.

• Hedef grup ve nihai yararlanıcılar arasındaki ayrımın net bir şekilde yapılmamış olması.

• Nihai yararlanıcıların tanım ve sayılarının yeterince uygun şekilde belirtilmemiş olması. 

• Paydaşların proje ile ilgisinin ve bu ilgiler arasındaki öncelik sıralamasının açıklanmamış olması. 
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1.6.4. Hedef Grubun/Grupların Seçilme Nedenleri 

Bu bölümde şunlara yer verilmelidir:

• Hedef	grubun	ve	nihai	yararlanıcıların	ihtiyaç	

ve	sorunları	

• Bu	ihtiyaç	ve	sorunlarla	ilgili	veriler,	bulgular	ve	

veri	kaynakları

• İhtiyaç	ve	sorunlara	yönelik	çözüm	yolları,	

öneriler,	dirençler

• İhtiyaç	ve	sorunlara	projenin	sağlayacağı	

çözümler	ve	strateji	analizindeki	bulgular

• Çözüm	yollarındaki	dışsal/içsel	riskler

• Riskleri	gidermeye	dönük	çözüm	yolları		 

Anahtar Sorular:

• Projenizde neden bu hedef grup ve nihai 

yararlanıcılar seçildi?

• Bu grupların, sizin ele alacağınız ihtiyaç ve 

sorunları nelerdir?

• Bu gruplar projenizden nasıl etkilenecekler?

• Hedef gruplar projenize nasıl katılacaklar?

• Bu konularla ilgili olarak veri, istatistik, 

araştırma vb. var mı?

• Sorunları belirlerken mevcut kaynaklardan 

farklı güncel veriler elde ettiniz mi? 

• Projenin belirlenen ihtiyaç ve sorunların 

çözümüne etkisi ne ve ne ölçüde olacak?

Önemli:

Sunulan verilerin doğruluğu 

kontrol edilebilir olmalıdır. Bu 

nedenle bunların alındığı bilgi 

kaynaklarını mutlaka belirtiniz.

Sıkça Yapılan Hatalar

• Paydaşların proje hazırlık aşamasına dahil 

edilmemiş, yani katılımcılık ilkesi ile paydaş 

analizi yapılmamış olması.

• Hedef grubun sorunları, beklentileri, 

ihtiyaçları, hedefleri, destek ve dirençlerinin 

net bir şekilde ifade edilmemesi.

• Projenin hedef grubun ve nihai 

yararlanıcıların ihtiyaç ve sorunları ile 

yeterince ilgili olmaması.

• İhtiyaç ve sorunlara hangi stratejiler 

ile ve ne ölçüde çözüm üreteceğinin 

açıklanmaması.

• Somut ve sayısal verilere yeterince yer 

verilmemesi.

• Verilerin alındığı bilgi kaynaklarının 

açıkça belirtilmemesi.

• Proje ile ilgisi olmayan ihtiyaç ve sorunlar 

hakkında veri ve açıklamalar sunulması. 
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1.7.	Faaliyetlerin	Ayrıntılı	Açıklaması

Faaliyetler, başvuru sahibi ve hibe makamı arasın-

da sözleşme imzalandığı andan nihai rapor sunu-

lana kadarki süreç boyunca projenin özel amacını 

gerçekleştirmek için yapılması gereken bütün iş-

lerdir. 

Faaliyetlerin her birinin,

• Gerekçesi,
• Kapsamı,	
• Hangi	araçlarla,
• Ne	kadar	zamanda,	
• Kim/kimler	tarafından,
• Hangi	mantıksal	sıralamada	yapılacağı	ve	
• Üreteceği	çıktılar	

açıklanmalıdır.

Anahtar Sorular:

• Projenizin belirlediğiniz özel amacını 

elde etmek için hangi faaliyetleri 

gerçekleştirmeniz gerekir?

• Projenin genel ve özel amaçları ile 

faaliyetler arasında neden sonuç ilişkisi 

doğru bir şekilde kuruldu mu?

• Faaliyetler açık ve anlaşılır biçimde 

tasarlandı mı?

• Faaliyetler ana ve alt başlıklar halinde 

toplandı mı?

• Faaliyetler hazırlanırken mali destek 

programı kapsamında öngörülen azami süre 

göz önüne alındı mı?

• Faaliyet planında sorumlular açık bir 

şekilde belirlendi mi?

• Faaliyetler ile bütçe ve mantıksal çerçeve 

tablosu arasında uyum sağlandı mı?

Önemli:

Amacı ne olursa olsun her projede 

yer verilmesi gereken bazı öncelikli 

faaliyet paketleri mevcuttur:

1. Ön Hazırlık Faaliyet Paketi: 

Ana faaliyetler başlatılmadan 

önce, projenin yönetimsel ve 

teknik alt yapısının hazırlanması, 

paydaşların görev tanımlarının 

gözden geçirilmesi, proje uygulama 

biriminin oluşturulması için bir 

sürece ihtiyaç vardır. (1. ay) 

2. İzleme ve Değerlendirme 

Faaliyet Paketi: Değerlendirme 

Toplantılarının gerçekleştirilmesi, 

raporlamanın yapılması gibi 

projenin süreç analizinin 

gerçekleştirilmesine yönelik 

faaliyetlerdir. (Proje boyunca)

3. Tanıtım ve Yaygınlaştırma 

Faaliyet Paketi: Tanıtım toplantısı 

yapılması, projeyi tanıtan kitapçık 

basılması gibi proje amaçlarının 

ve aşamalarının kamuoyu 

ile paylaşılmasını sağlayan 

faaliyetlerdir. (Proje boyunca)
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Önemli:

Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminde (KAYS)  faaliyet tanımları girişi 

yapılırken her faaliyetin uygulanacağı takvimin ve uygulama biriminin 

de belirtilmesi gerekmektedir. Burada yapacağınız girişlerin “Faaliyet 

Planı” başlığı altında  yer alan faaliyet planı tablosunun oluşturulmasında 

kullanılacağını göz önünde bulundurunuz.

Sıkça Yapılan Hatalar

• Faaliyetlerin kapsamlı ve detaylı şekilde açıklanmaması, sadece başlıklar halinde belirtilmesi.

• Tanımlanan faaliyetlerin kim tarafından nasıl gerçekleştirileceğinin belirtilmemesi

• Faaliyetlerden bazılarının uygulanabilir olmaması, başvuru sahibinin kapasitesiyle uyumsuz 

olması

• Faaliyetlerin projenin uygulanabileceği maksimum süre göz önünde bulundurularak 

hazırlanmaması, fazlaca kapsamlı ve yoğun bir program ortaya konulması

• Faaliyetler ile beklenen sonuçların uyumlu olmaması

• Proje çıktısı olarak bahsedilen her kalemin kapsanmamış olması

• Ekipmanların satın alım ve kurulumunun faaliyet olarak eklenmemesi

• Satın alınacak ekipman ve bunların işlevleri konusunda detaylı bilgi verilmemesi

• Satın alma prosedürlerinin açıkça belirtilmemesi, İZKA’nın koyduğu satın alma kurallarının göz 

önüne alınmamış olması

• Ön koşulların dikkate alınmaması (engelli eğitim faaliyetlerinin başlayabilmesi için binanın 

engellilere uygun hale getirilmesi, ÇED raporu gerekliliği gibi) 

• Faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmaması (sadece tek tip faaliyet içeren projeler, ör. 

sadece satın alım, sadece eğitim vb.)
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1.8.	Yöntem

Ne, kim tarafından, ne kadar sürede, 

hangi çıktıları ve sonuçları üretmek için yapılacak?

1.7.FAALİYET

Nasıl ve neden bu şekilde yapılacak?

1.8.	YÖNTEM
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1.8.1. Uygulama Yöntemleri ve Teklif Edilen Yöntemin Nedenleri ve 

Gerekçeleri

Bu bölümde, projenizin amacına ulaşmak için fa-

aliyetlerin uygulanmasında kullanılacağınız yön-

temleri belirtip, bu yöntemleri neden seçtiğinizi 

açıklamanız gerekmektedir. Seçtiğiniz yöntemlerin 

hangi yönleriyle etkin ve verimli olduğunu ve uygu-

lanabilirliğini ortaya koymalısınız. 

Faaliyetlerin yöntemleri;

• hibe	veren	kurumun	prosedürlerine,	

• projenin	teknik	gerekliliklerine,	

• projenin	hedef	bölgesine,	

• projenin	kapsamına	ve
• hedef	grupların	sosyokültürel	yapısına

bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Anahtar Sorular:

• Projenizin amacını gerçekleştirmek için 

yapacağınız faaliyetlerde hangi yöntemleri 

kullanacaksınız? 

• Neden bu yöntemleri tercih ettiniz?

Sıkça Yapılan Hatalar:

• Genel nitelikli ifadelere yer verilerek, her 

faaliyet için uygulanacak yöntemlerin 

netleştirilmemesi. 

• Seçilen yöntemlerin gerekçesinin ve 

alternatiflerine göre üstünlüğünün 

açıklanmaması.

Önemli:

4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi yararlanıcılar, 

destek programları çerçevesinde 

desteklenen projeler kapsamında 

yapacakları satın alma 

faaliyetlerini bu mevzuat 

çerçevesinde gerçekleştirirler. Söz 

konusu Kanuna tabi olmayan 

kurum ve kuruluşların satın 

alma faaliyetleri ise “Kalkınma 

Ajansları Tarafından Sağlanan 

Destekler İçin Satın Alma 

Rehberinde” belirtilen usul ve 

esaslara göre yapılır.
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1.8.2. Projenin Daha Önceki Başka Bir 
Projenin Devamı Olması Durumunda, 
Bu Projenin Öncekinin Sonuçları 
Üzerine Nasıl İnşa Edileceği

Projeleri gerçekleştiren kurumların, kapasiteleri, 

misyon ve vizyonları ve faaliyet alanları temelinde 

daha önce gerçekleştirdikleri veya sürdürmekte 

oldukları projeler olabilir. Böyle projeleriniz varsa 

bunların sonuçlarının projenizle olan ilişkisi, uygu-

layacağınız projeye etkileri, bu sonuçların nasıl ile-

riye götürüleceği gibi konuları bu bölümde açıkla-

malısınız.

1.8.3. Proje Büyük Bir Programın 
Parçası ise, Programa Nasıl Uyacağı 
veya Programla Nasıl Koordine 
Edileceği 

Başvuru sahibi birkaç projeden oluşan bir 

program yürütüyor olabilir. Bu durumda başvuru 

formunun bu kısmında projenin bu daha geniş 

çaplı programla olan ilişkisi açıklanmalıdır. 

Projeniz, daha büyük bir programın parçası 

niteliğindeyse; ortak olan çalışmalarınızı, 

faaliyetlerinizi, yöntemlerinizi bu bölümde 

anlatınız.

1.8.4. Proje Takibi ve İç/Dış Değerlendirme Prosedürleri  

Proje takibi, proje süresince faaliyetlerin maliyet, 
zaman ve nitelik/nicelik açısından takip edilmesi 
işidir. 

İç	 değerlendirme	 prosedürleri,	 projenin perfor-
mansının proje yönetimi tarafından nasıl değerlen-
dirileceği ile ilgilidir. Ara ve nihai raporlar iç değer-
lendirme prosedürünün bir parçasıdır. 

Dış	değerlendirme, dış mali denetimden ve prog-
ram yürütücüsü tarafından yapılan izleme değer-
lendirme faaliyetlerinden oluşur. 

• Hesapların	denetimi
• Görünürlük	Rehberine	ve	kurallarına	uyulması
• Satın	Alma	Rehberi	hükümlerine	uyulması

dış denetim kriterleri içerisinde yer alır. 

Anahtar Sorular: 

• Projenizin maliyet, zaman ve nitelik/

nicelik açılarından takibini nasıl 

gerçekleştireceksiniz?

• Proje faaliyetlerinin, zamanında, uygun 

maliyette ve belirtilen nitelik ve nicelikte 

gerçekleştirildiğini nasıl göstereceksiniz?

• Başarıyı ölçmek için hangi göstergeler, hangi 

kaynaktan, ne sıklıkla, kim tarafından, hangi 

formatta temin edilecek? 

Önemli:

Değerlendirmede, başvuru 

formunun “Performans 

Göstergeleri” bölümünde ve 

mantıksal çerçeve matrisinde 

belirtilen göstergeler ve doğrulama 

kaynakları temel alınır. 

Bütçesi belirli bir ölçeğin üzerinde 

olan projeler için dış mali denetim 

yapılması zorunlu tutulabilir. 
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1.8.5. Çeşitli Aktörlerin Projedeki  Rollerinin ve Katılımlarının Tanımlanması 

ve Bu Rollerin Onlara Verilmesinin Sebepleri  

Bu bölümde paydaş analizinde elde ettiğiniz veri-

ler kullanılarak projeye destek verecek paydaşlar 

ile bu paydaşların özellikleri, güçlü ve zayıf yanları, 

projeye ne şekilde destek sağlayacakları açıklanır.

Bu bölümde proje ortakları, iştirakçileri gibi önemli 

aktörlere mutlaka yer verilmeli, proje kapsamında-

ki görev ve sorumlulukları açıkça tanımlanmalıdır.

Ortak, projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına 

katılabilen, yaptıkları masraflar başvuru sahibinin 

yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebile-

cek olan kuruluşlardır.

İştirakçi, projenin yürütülmesi sürecinde veya so-

nucunda doğrudan menfaat elde etmeden baş-

vuru sahibine katkıda bulunan gerçek veya tüzel 

kişilerdir. İştirakçilerin harcamaları proje bütçesin-

den karşılanamaz. Başvuru sahibinin ve ortakların 

uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da 

projeye iştirakçi olarak katılabilir.

Alt	yükleniciler, ortak ya da iştirakçi olmayan, pro-

jede yer alan bazı mal ve hizmet alımlarının ihale 

edildiği kuruluşlardır. Alt yükleniciler proje başla-

dıktan sonra satın alma prosedürleri kapsamında 

seçilirler.

Anahtar Sorular:

• Projede yer alan aktörlerin sorumlulukları 

açık olarak tanımlandı mı?

• Ortaklar ya da iştirakçiler neden ilgili role 

seçildi?

• Belirlenen rollerin projenin başarısı 

açısından önemi nedir?

Önemli:

Projenizin hazırlık sürecinde 

paydaşlarla birlikte yürüttüğünüz 

çalışmalar varsa bunlardan 

ve paydaşların projeye yönelik 

tutumlarından bu bölümde 

bahsetmeniz olumlu olacaktır.

Sıkça Yapılan Hatalar:

• Ortak, iştirakçi, alt yüklenici, hedef gruplar 

gibi aktörlerin projedeki rollerinin açıkça 

tanımlanmaması

• Ortaklara yeterince etkin bir rol 

atfedilmemiş olması, ortaklığın biçimsel 

düzeyde kalması

• Projede ortak ya da iştirakçi bulunmaması 

durumunda projenin sadece başvuru sahibi 

tarafından yürütülebileceğinin yeterince 

açıklanmaması 

• Dış aktörlerin projeye katılımının 

öngörülmesi durumunda bunu sağlamak 

için gerekli tedbirlerden bahsedilmemiş 

olması
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1.8.6. Proje Uygulaması için Önerilen Ekip 

 

Bu bölümde, projenin yönetiminde yer alacak ki-

şilerin görev tanımlarına yer verilmelidir. Proje ko-

ordinatörü başta olmak üzere proje ekibini oluş-

turacak pozisyonların açıkça tanımlanması, görev 

ve sorumluluklarının birbirinden ayrıştırılması ve 

aralarındaki işbölümünün açıkça ortaya konması 

gerekir.

Proje ekibinin temel sorumlulukları şu şekildedir:

- Teknik ve idari faaliyetleri yönlendirmek ve 

entegrasyonunu sağlamak

- Proje aktörleri arasında işbirliği ve 

koordinasyonu sağlamak

- Projenin gelişimini ve sonuçlarını sürekli olarak 

izlemek ve değerlendirmek

- Başvuru sahibine, proje ortaklarına ve hibe 

veren kuruma projenin gelişimi ve karşılaşılan 

problemler hakkında bilgi vermek

- Proje faaliyetlerinin sözleşmeye ve planlara 

uygunluğunu gözlemlemek, gerekli durumlarda 

paydaşların onayı ile planlamada değişiklikler 

yapmak.

Anahtar	Sorular:

• Proje yönetimi kaç kişi tarafından, nasıl bir 

işbölümüyle yürütülecek?

• Proje ekibinde yer verilen her pozisyonun 

görev ve sorumlulukları nelerdir?

• Görev tanımlarıyla uyumlu nitelikte 

kişilerin projede yer alması sağlanabilecek 

mi?

 

Önemli:

Görev tanımlarının kişi isimleri 

üzerinden değil, pozisyonlar 

bazında sunulması gerekir.

Başvuru yaptığınız programın 

ek belge gereklilikleriyle uyumlu 

olmak koşuluyla, proje yönetimini 

etkin bir şekilde yürütebilecek 

kişilerin özgeçmişlerine yer 

vermeniz olumlu olacaktır.

Proje ekibinde ortak ve 

iştirakçilerin temsilcilerine yer 

verilmesi paydaşlar arasındaki 

işbirliğinin etkinliğini arttırabilir.

Sıkça Yapılan Hatalar:

•  Proje ekibinde yetersiz ya da gereğinden 

fazla sayıda pozisyon tanımına yer verilmesi 

• Görev ve sorumlulukların yeterince açık 

şekilde ayrıştırılmaması

• Proje koordinatörüne gereğinden fazla 

sorumluluk atfedilip diğer pozisyonların 

yeterince etkin şekilde tasarlanmaması

• Görev tanımlarıyla sunulan özgeçmişler 

arasında yeterli uyum sağlanmaması
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1.8.7. Projelerin Uygulanması için Önerilen Temel Araçlar 

(Ekipmanlar, Araçlar…)

Projenizin uygulanması sırasında kullanacağınız 

araçların neler olduğunu bu bölümde belirtmelisi-

niz. Bunların, mantıksal çerçeve matrisinde sunu-

lan araçlarla uyumlu olması gerekir.

Projenin uygulanması için gerekli olan,

• Ofis	ekipmanları

• Makine	ve	teçhizat

• Eğitim	materyalleri

• Tanıtım	materyalleri

• Ulaşım	araçları

gibi öğelere bu başlıkta yer verebilirsiniz.

Önemli:

Proje kapsamında satın 

alacağınız ekipman ve 

malzemeyle birlikte, proje için 

kullanacağınız mevcut ekipmana 

da bu bölümde yer vermelisiniz.

Burada sunacağınız araç 

listesinin, başvuru formunun 

“Kaynaklar” bölümü ve eğer 

ekipman alımı öngörüyorsanız 

“Faaliyetlerin Ayrıntılı 

Açıklaması” bölümü ile yeterince 

uyumlu olduğundan emin olunuz.
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1.9.	Süre	ve	Faaliyet	Planı

Faaliyet planı, proje faaliyetlerinin hangi sırayla, ne 

kadar süreyle ve kim tarafından gerçekleştirile-

ceğini gösteren zaman çizelgesidir. Bu bölümde, 

mantıksal çerçeve yaklaşımı kapsamında yaptığı-

nız faaliyet planı çalışmalarından yararlanabilirsiniz.

Faaliyetler mantıklı bir tarihsel sıralamayla planlan-

malıdır. Örneğin, üretim faaliyeti ancak makine ve 

ekipman alımı faaliyetinden sonra gerçekleşebilir.

Anahtar Sorular:

• Ana ve alt faaliyetlerin süreleri gerçekçi ve 

birbiriyle tutarlı şekilde belirtilmiş mi?

• Faaliyet sıralaması mantıksal mı?

• Belirlenen süreler uygulanabilirlik açısından 

yeterli mi?

• Faaliyetlerin uygulama birimleri uygun 

şekilde belirtilmiş ve işbölümü etkin şekilde 

sağlanmış mı?

Sıkça Yapılan Hatalar:

•  Alt faaliyetlere planda yer verilmemesi.

• Faaliyetler arasında zamansal dağılımın 

dengeli bir şekilde gerçekleştirilmemesi.

•  Uygulama birimleri arasında yalnızca 

başvuru sahibine yer verilip ortak ve 

iştirakçilere rol atfedilmemesi.

Önemli:

Kalkınma Ajansları Yönetim 

Sisteminde (KAYS), faaliyet planıyla 

ilgili tüm bilgiler faaliyet tanımları 

aşamasında girilmektedir. Faaliyet 

planınızın öngördüğünüz şekilde 

oluşması için bu bölümde yaptığınız 

girişleri gözden geçiriniz.

Ana faaliyetlere ek olarak alt 

faaliyetlerin de planda yer alması için 

bunların ayrı birer faaliyet başlığı 

olarak tanımlanması gerekir.

Planda herhangi bir faaliyet 

atfedilmemiş ay bulunmadığından 

emin olunuz.

Örnek:

Faaliyet Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uygulama Birimleri

1. Faaliyet

1.1 Hazırlık Faaliyeti 1
Başvuru Sahibi,
Ortak 1 

1.2 Uygulama faaliyeti 1 
Başvuru Sahibi,
Ortak 1

2. Faaliyet  

2.1. Hazırlık faaliyeti
Başvuru Sahibi,
Ortak 2

2.2. Uygulama Faaliyeti
Başvuru Sahibi,
Ortak 2, İştirakçi 1 

...
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1.10.	Performans	Göstergeleri

Performans göstergeleri, genel amaç, proje amacı 

ve sonuçlarının ne ölçüde ortaya çıktığını belirle-

meye yarayan araçlardır.  Projeyi daha objektif ve 

sonuç odaklı bir şekilde yönetmeyi sağlarlar, izle-

me ve değerlendirme için bir temel oluştururlar.

Performans göstergeleri ile ilgili önemli 

detay ve açıklamaları yukarıda mantıksal 

çerçeve matrisine yönelik olarak sunulan 

“3. Objektif Olarak Doğrulanabilir 

Göstergeler” başlığı altında bulabilirsiniz.

Mantıksal çerçeve tablosunda 

belirttiğiniz göstergelerle başvuru 

formundakilerin uyumlu olmasına özen 

gösteriniz. 

Önemli:

Kalkınma Ajansları Yönetim 

Sisteminde (KAYS) gösterge tanımları 

program yürütücüsü tarafından 

önceden tanımlanmış bir liste 

üzerinden seçilmektedir. Projenizle 

ilgili olan mümkün olduğunca 

fazla sayıda gösterge tanımına yer 

vermeniz olumlu olacaktır. Bu listede 

yer verilmeyen ve projeniz açısından 

önemli olduğunu düşündüğünüz 

göstergeler varsa bunları mantıksal 

çerçeve matrisindeki ilgili sütuna 

ekleyiniz.
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2.	Beklenen	Sonuçlar

2.1.	Hedef	Gruplar/Yararlanıcılar 
Üzerinde	Beklenen	Etki	

2.1.1 Hedef Grupların 

Yararlanıcıların Durumu  

Hedef grupların ve nihai yararlanıcıların mevcut 

durumu başvuru formunun “Gerekçelendirme” 

bölümünde anlatılmalıdır. Bu bölümde ise projenin 

mevcut durumu nasıl değiştireceği, ihtiyaç ve so-

runların çözümüne hangi yolla ve ne ölçüde katkı 

sağlayacağı açıklanmalıdır. Bu etkilerin hangi fa-

aliyetler aracılığıyla gerçekleştirileceğinin ve seç-

tiğiniz yöntemlerin olumlu etkilerinin açıklanması 

projenizin iç tutarlılığını ve etkinliğini göstermek 

açısından olumlu olacaktır.

2.1.2 Hedef Grupların ve / veya 

Varsa Ortakların Teknik ve Yönetim 

Kapasiteleri

Projenin, hedef grupların ve proje ortaklarının 

teknik ve yönetsel kapasiteleri üzerinde hangi 

sonuçları doğuracağı bu bölümde anlatılmalıdır. 

Önemli:

Beklenen etkilerin mümkün 

olduğunca somut bir şekilde ifade 

edilmesi ve sayısal detaylara yer 

verilmesi gerekir.

Beklenen etkilere yönelik olarak 

sunulan sayısal değerlerin 

göstergelere atfedilen değerlerle 

uyumlu olmasına dikkat 

edilmelidir.

Mantıksal çerçeve matrisinde 

yer verdiğiniz beklenen sonuçlar 

listesini 2.1.1 ve 2.1.2 başlıkları 

altında yeterince detaylı bir şekilde 

açıkladığınızdan emin olunuz.
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2.3.	Çarpan	Etkileri

Bu bölümde projenizin sonuçlarının ve etkilerinin 

nasıl çoğaltılacağını, başka kişi, kurum ve kuru-

luşlara nasıl aktarılacağını, projenizin hangi yön-

leriyle örnek oluşturacağını anlatmanız beklenir. 

Çarpan etkileri tanımlanırken kim tarafından, nasıl, 

projenin hangi amacını gerçekleştirecek şekilde 

örnek alınacağı belirtilmelidir. Proje kapsamındaki 

tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri çarpan etkisini 

artıracaktır.

Proje sonuçlarının kendiliğinden doğuracağı et-

kiler de çarpan etkileri kapsamına girer; örneğin, 

projedeki mesleki eğitim faaliyetine katılan kadın 

kursiyerlerin proje bitiminden sonra istihdam edil-

meleri halinde elde edecekleri gelir ve toplumsal 

hayata katılımlarında gözlenebilecek artış çarpan 

etkileri olarak değerlendirilir.

2.2.	Somut	Çıktılar

Çıktı, faaliyetlerin uygulanması sonucunda elde 

edilen her türlü somut ürün ve hizmete verilen ad-

dır. Çıktılar etkileri doğurur ve beklenen sonuçların 

oluşmasını sağlar.

Önemli:

Her faaliyetinizin bir çıktısı olması 

beklenir. Bu bölümde bunlardan 

bahsettiğinizden emin olunuz. 

Çıktılar mümkün oldu ğunca sayısal 

ve net olarak ifade edilmelidir.

Önemli:

Projenizde bölge ya da sektör için 

yeni bir uygulama, tekrarlanabilecek 

bir model gibi öğeler varsa bunları 

vurgulamanız olumlu olacaktır.

Proje sonuçlarınızın, öngörmediğiniz 

ya da hedeflemediğiniz halde 

doğurabileceği olumlu etkiler olabilir; 

bunları tespit etmek için projenizin 

çıktı ve etkilerini bu açıdan gözden 

geçiriniz.

Tanıtım ve yaygınlaştırma 

faaliyetlerine yeterince yer 

verilmemesi, projenin olumlu etkileri 

olsa bile bunların yaygınlaşmasını 

engelleyebilir. Bu nedenle, proje 

sonuçlarının yaygınlaşmasını ve örnek 

alınmasını sağlamak için projenin 

ne şekilde tanıtılacağı ilgili başlıklar 

altında açıklanmalıdır.
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2.4.	Sürdürülebilirlik

Başarılı bir proje, fon sağlayıcı kuruluşun desteği 

bittikten sonra da etkisi devam eden projedir. “Sür-

dürülebilirlik” adı verilen bu kavrama göre proje 

tamamlandıktan sonra da proje hedeflerinin ve et-

kilerinin varlığını sürdürmesi esastır. Aşağıdaki her 

bir boyut için sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağını 

tasarlarken, faaliyetlerinizi bu doğrultuda gözden 

geçirip kimi değişiklik ve geliştirmeler yapabilece-

ğinizi göz önünde bulundurunuz.

Önemli:

Proje tasarım sürecinizin en başından 

itibaren proje faaliyetlerinin ve 

çıktılarının sürdürülebilir şekilde 

tasarlanması sürdürülebilirliğin tüm 

boyutlarını güvence altına almak için 

en doğru yol olacaktır.

2.4.1 Mali Boyut 

Bu bölümde, sağlanacak mali desteğin sona erme-

sinden sonra proje faaliyetlerinin nasıl finanse edi-

leceği açıklanmalıdır. 

Projenizin gerçekleştirileceği bölge ve/ya sektörün 

yarattığı fırsatlar, proje sonuçlarının rekabetçi bir 

getiri sağlayıp sağlayamayacağı, kurum veya ku-

ruluşunuzun mali sürdürülebilirlik açısından sahip 

olduğu avantajlar gibi konuları bu bölümde ele al-

manız olumlu olacaktır.

Mali sürdürülebilirliği olumlu yönde etkileyebilecek 

başlıca öğeler şu şekilde sıralanabilir:

• Proje	faaliyetlerinin	sonucu	olarak	proje	

bitiminden	sonra	ortaya	çıkmaya	devam	
edebilecek	mali	kaynaklar

• Kayda	değer	ek	maliyet	gerektirmeden	
kullanılmaya	devam	edilebilecek	proje	çıktıları

• Başvuru	sahibi	ve/ya	ortakların	proje	
bitiminden	sonra	sağlayabileceği	öz	kaynaklar

• Proje	sonuçlarının	sürdürülmesi	için	temin	

edilebilecek	dış	kaynaklar.

2.4.2 Kurumsal Boyut 

Bu bölümde, başvuru sahibi, ortakları ve proje sü-

resince oluşturulacak kurumsal yapı ve işbirlikleri-

nin proje bitiminden sonra da varlığını etkin şekil-

de devam ettirebileceği, proje sonuçlarına yönelik 

yerel sahiplenme düzeyi gibi konuların tartışılması 

gerekir. Mali destek sona erdikten sonra proje so-

nuçlarının sürdürülmesi için gerekli fiziki ve beşeri 

kaynakları nasıl sağlayabileceğinizi açıklamalısınız. 

Proje faaliyetlerinin bu açıdan kurum veya kurulu-

şunuza sağlayacağı katkıların belirtilmesi olumlu 

olacaktır.
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2.4.3 Kalkınma ve Çevre Boyutu 

Sürdürülebilir kalkınma, kalkınmayı gelecek nesil-

leri ve doğayı gözetecek şekilde sağlamaya yönelik 

ve bu doğrultuda toplumsal, ekolojik, ekonomik, 

mekansal ve kültürel boyutları göz önünde bulun-

duran bir yaklaşımı ifade eder. Projenizin, doğal 

kaynakların korunması, sürdürülebilir ekonomik 

büyüme ve istihdam gibi boyutlarla ilişkisini açık-

lamanız beklenir. Proje faaliyetlerinin ve sonuçları-

nın çevresel etkilerinin değerlendirilmesi, bu yön-

de sağlanacak olumlu etkilerin vurgulanması, eğer 

varsa çevresel açıdan doğabilecek risklerin nasıl 

bertaraf edileceği gibi konuları netleştirmelisiniz. 

Önemli:

Çevresel açıdan ciddi tehdit oluşturan projeler, genel nitelikleri itibariyle programla 

uyumlu olsa bile fon veren kuruluş tarafından desteklenmeyebilir. 

Proje faaliyetlerinizin tümünü çevresel duyarlılıkla tasarlamanız projenizin 

sağlayacağı katma değer ve çarpan etkilerinin ortaya konması açısından da olumlu 

olacaktır. 

Her projenin çevresel boyutu vardır. Örneğin, ofis malzemeleri,  tanıtım materyalleri 

gibi öğeleri, geri dönüştürülmüş malzeme tüketmek üzere tasarlayabilirsiniz.

2.5.	Mantıksal	Çerçeve

Mantıksal çerçeve matrisi, projenin genel resmini 
sunan bir tablodur. Genellikle tek sayfalık bir do-
küman olup, projenin genel ve özel amaçları, faali-
yetleri ve sonuçlarına ilişkin bir özet sunar; bunların 
nasıl ölçüleceğini ve ilgili risklere nasıl yaklaşıla-
cağını gösterir. Projeniz hakkında hızlı bir fikre sa-
hip olmak isteyen birisi, örneğin bir bağımsız de-
ğerlendirici, projenizi okumaya başlamadan önce 
mantıksal çerçeve üzerinden genel bir fikre sahip 
olabilmelidir.

Mantıksal çerçeve matrisini nasıl dolduracağınıza 
yönelik açıklamalar yukarıda C.	Mantıksal	Çerçeve 

Yaklaşımı	başlığı altında sunulmuştur.

Önemli:

Mantıksal çerçeveyi başvuru formunu 

doldurmaya başlamadan önce 

hazırlamak, projenizi daha etkin 

ve iç tutarlılığa sahip bir şekilde 

tasarlamanızı sağlayacaktır. Tersini 

yapmak, bir binanın mimari planını 

inşaat sırasında ya da sonrasında 

çıkarmaya benzetilebilir.
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2.6.	Görünürlük	Faaliyetleri

Görünürlük faaliyetleri, projenizin ve projeye des-

tek sağlayan kurum ve kuruluşun tüm paydaşlara 

ve kamuoyuna duyurulması ve tanıtılmasına yö-

nelik olarak yürütülen faaliyetlerdir. Proje faaliyet-

lerinizin duyurusunu yapacağınız afişlerden, sosyal 

medya kanalları aracılığıyla yürüteceğiniz tanıtım 

faaliyetlerine kadar tüm etkinlikler bu kapsama 

girer. Bu başlık altında, bu öğelerin neler olduğu, 

miktarları, başlıca teknik özellikleri, görünürlüğe 

yönelik olarak yaklaşımınızın nasıl olacağı gibi hu-

susları açıklamanız beklenmektedir.

İZKA tarafından desteklenen projelerde İZKA in-

ternet sitesinde yayımlanan Görünürlük	 Rehbe-

rindeki usul ve esaslara uyum sağlanması, projeye 

sağlanan desteğin görünür kılınması beklenmek-

tedir. 

Önemli:

Proje kapsamında üretilecek tüm 

çıktılarda görünürlük boyutunun 

gözetilmesi gerekir.

Yürüteceğiniz görünürlük 

faaliyetlerine yönelik olarak başvuru 

formunun “Faaliyetlerin ayrıntılı 

açıklaması” başlığı altında ayrı bir 

faaliyet tanımına yer vermeniz ve 

bunlara yönelik planlama yapmanız 

olumlu olacaktır.

Başvuru formunun “Görünürlük 

faaliyetleri” başlığı ile “Faaliyetlerin 

ayrıntılı açıklaması” başlığı altındaki 

görünürlük faaliyeti ve bütçenin 

tanıtım ve görünürlük kaleminin 

kendi aralarında tutarlı olduğundan 

emin olunuz.
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3.	Proje	Bütçesİ	(Ek-B)

Proje Bütçesi, Ek B-1. Faaliyet Bütçesi, Ek B-2. Bek-

lenen Finansman Kaynakları ve Ek B-3. Maliyetlerin 

Gerekçelendirilmesi olmak üzere üç ayrı tablodan 

oluşmaktadır.

Proje bütçesine yönelik hazırlığı nasıl 

yapacağınıza ilişkin açıklamaları yukarıda 

III. Faaliyet Planı ve Bütçe başlığı altında 

bulabilirsiniz.

Proje bütçesinde yalnızca uygun maliyetlere yer 

verilebilir. Uygun maliyetler, desteklenmesi uygun 

görülen projenin yürütülmesi için gerekli olan, baş-

vuru sahibi ve ortakları tarafından gerçekleştirilen 

ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyet-

lerdir. 

Uygun maliyetler “uygun doğrudan maliyet” ve 

“uygun dolaylı maliyet” olmak üzere ikiye ayrılmak-

tadır.

Uygun doğrudan maliyetler, bütçede kalem kalem 

belirlenebilen maliyetleri ifade etmektedir.

Uygun dolaylı maliyetler ise başka bir bütçe kalemi 

altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari 

giderleri karşılamak üzere projenin uygun doğru-

dan maliyetleri toplamının belirli bir yüzdesini aş-

mayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

Önemli:

Proje çıktılarının tümüyle ilgili maliyetlere 

ve bunların gerekçelerine proje bütçesinde 

yer vermeyi unutmayınız. Bu aşamada 

sunulmayan harcamalar destek kapsamına 

alınmamaktadır.

Bütçe, sadece talep edilen desteği değil, 

projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamalıdır.

Bütçe kalemlerinizi belirlerken başvuru 

rehberinde belirtilen “Uygun Olmayan 

Maliyetler” başlığını mutlaka inceleyiniz.

Bütçe kalemlerinin her birini, ilgili olduğu 

kategoride sunmaya özen gösteriniz.

Birim ve toplam maliyetlerin güncel piyasa 

değerleriyle uyumlu olmasına dikkat ediniz. 

Projenizin desteklenmek üzere seçilmesi 

halinde uygulamaya esas oluşturacak 

maliyetler, fon veren kuruluş tarafından 

yürütülecek bütçe revizyonu aşaması 

sonucunda belirlenir. Gerçekçi bulunmayan 

maliyet ve miktar tahminleri bu aşamada 

değiştirilir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminde 

(KAYS) maliyet gerekçelendirmelerinin 

her bütçe kalemi ile ilgili giriş yapılırken 

belirtilmesi gerekmektedir. Projenizin 

“Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi” tablosu bu 

aşamada vereceğiniz bilgilerle oluşturulur.

Bütçe tablosunda yer alan başlıklar çoğunlukla 

üst başlık niteliğindedir. Proje maliyetlerinizi 

tanımlarken bunların altında alt başlıklar 

açmanız uygun olacaktır. Örneğin, proje 

koordinatörü maaşı için Teknik personel 

başlığı altında Proje koordinatörü kalemini 

tanımlamalısınız. 
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3.1.	Ek	B-1.	Faaliyet	Bütçesi

İnsan Kaynakları

Bu başlıkta, projede görev alacak bireylerin maaş ve gündeliklerine yer verilir.

Giderler Birim Miktar Birim	Maliyet	
(TL)

Toplam	Maliyet 
(TL)

1.	İnsan	Kaynakları        

1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel)        

   1.1.1 Teknik Aylık    

   1.1.2 İdari / destek personeli Aylık    

1.2	Maaşlar	(brüt	tutarlar,	yabancı	personel) Aylık    

1.3	Görev/seyahat	harcırahları      

   1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) Gündelik    

   1.3.2 Yurt içi (proje personeli) Gündelik    

   1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları Gündelik    

İnsan	Kaynakları	Alt	Toplamı      

Önemli:

• Personel maaşları işverene maliyeti üzerinden belirlenmelidir. 

• Tam zamanlı personel için öngördüğünüz maaş tutarları asgari ücret tutarının işverene maliyeti 

altında olmamalıdır.

• Harcırah (gündelik), projede görev alacak bireylerin konaklama, yemek ve görev yeri sınırları 

içindeki yerel ulaşım giderlerini kapsayan tutardır. Harcıraha konu faaliyete katılacak personelin 

sayısı, kaç gün ve nereye gidileceği açıkça belirtilmelidir.

• Proje koordinatörü, proje koordinatör yardımcısı, danışman gibi pozisyonlara Teknik personel 

başlığı altında yer verilmelidir. İdari / destek personeli, sekreter, temizlik görevlisi gibi idari 

pozisyonlara yöneliktir. 

• Alt yükleniciler tarafından sunulacak hizmeti sağlayacak kişilerin maaş ve gündeliklerine İnsan 

Kaynakları kalemi altında yer verilmemelidir. Bunlar ilgili hizmete atfedilen tutar kapsamında ele 

alınmalıdır. 

• Gündelikler için öngörülebilecek birim maliyetin üst sınırına ilişkin bilgiyi başvuru rehberinden 

edinebilirsiniz.
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Seyahat

Bu başlıkta, proje faaliyetlerini gerçekleştirecek bireylerin seyahat giderlerine yer verilir.

Giderler Birim Miktar Birim	Maliyet	(TL) Toplam	Maliyet	(TL)

2.	Seyahat        

2.1. Yurt dışı seyahat Her uçuş için    

2.2 Yurt içi seyahat Seyahat başına    

Seyahat	Alt	Toplamı      

Önemli:

• Alt yükleniciler tarafından sunulacak hizmeti sağlayacak kişilerin seyahat giderlerine bütçenin 

“Seyahat” başlığı altında yer verilmemeli, bunlar ilgili hizmete atfedilen tutar kapsamında ele 

alınmalıdır.

• Şehir içi ulaşım giderlerine bu başlık altında yer verilmemeli, bunlar uygun olması halinde bütçede 

Görev/seyahat harcırahları kapsamında ele alınmalıdır.

• Seyahat giderleri gidiş-dönüş tutarlar üzerinden yazılmalıdır. Hareket ve varış noktaları, seyahat 

aracı ve kaç kişinin katılacağı açıkça belirtilmelidir.
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Ekipman ve Malzeme

Proje faaliyetlerini yürütmek üzere satın alınacak ekipman ve malzemeler ile satın alınacak veya kiralana-

cak ulaşım araçlarına bu başlık altında yer verilmelidir.

Giderler Birim Miktar Birim	Maliyet	(TL) Toplam	Maliyet	(TL)

3.	Ekipman	ve	malzeme        

3.1 Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için    

3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için    

3.3 Makineler, teçhizat      

3.4 Makineler için yedek parça, 

ekipman, aletler
     

3.5 Diğer (lütfen belirtiniz)      

Ekipman	ve	Malzeme	Alt	Toplamı      

Önemli:

• Aksi zorunlu olmadığı sürece her ekipman ve malzemenin miktarı ve birim maliyeti ayrı ayrı 

belirtilmelidir. Çok fazla sayıda gerçekleştirilecek küçük çaplı alımlarda bütçe kalemi «… seti» 

şeklinde de tanımlanabilir.

• Ekipman ve malzeme ithal edilecekse, vergi, sigorta, nakliye ve gümrük giderleri gibi maliyetler 

bütçeye yansıtılan birim maliyette göz önünde bulundurulmalıdır.

• Bütçe kalemleri isimlendirilirken herhangi bir markaya işaret edilmemeli, ilgili ekipman veya 

malzemenin genel teknik ismi kullanılmalıdır.

• Yazılım maliyetlerini 3.5 altında bütçelendirebilirsiniz.
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Yerel Ofis Maliyetleri

Proje kapsamında kullanılacak mekanlara ilişkin maliyetler ve ulaşım araçlarının yakıt giderleri bu başlık 

altında sunulmalıdır.

Giderler Birim Miktar Birim	Maliyet	(TL) Toplam	Maliyet	(TL)

4.	Yerel	ofis	maliyetleri      

4.1 Araç maliyetleri Aylık    

4.2 Ofis kirası Aylık    

4.3 Tüketim malzemeleri - ofis 

malzemeleri
Aylık    

4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/

ısınma, bakım)
Aylık    

Yerel	Ofis	Maliyetleri	Alt	Toplamı     

Önemli:

Başvuru sahibinin ve ortaklarının proje faaliyetlerine yönelik olmayan yerel ofis maliyetleri bu 

kapsamda sunulmamalıdır. 
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Diğer Maliyetler ve Hizmetler

Hizmet alımı yoluyla üretilecek proje çıktılarına yö-

nelik maliyetler, aşağıda belirtilen kategorilerden 

birine giriyorsa bu başlık altında sınıflanmalıdır. Di-

ğer hizmet alımlarına “6. Diğer” başlığı altında yer 

verilebilir.

Önemli:

Başvuru sahibi ve/ya ortakları ve/ya proje ekibi 

tarafından yürütülecek işlere bu başlık altında yer 

verilmemelidir.

Giderler Birim Miktar Birim	Maliyet	(TL) Toplam	Maliyet	(TL)

5.	Diğer	maliyetler,	hizmetler        

5.1 Yayınlar Adet      

5.2 Etüd, araştırma        

5.3 Denetim maliyetleri        

5.4 Değerlendirme maliyetleri        

5.5 Tercüme, tercümanlar        

5.6 Mali hizmetler (banka teminatı 
maliyetleri vb.)

       

5.7 Konferans/seminer maliyetleri        

5.8 Tanıtım (Görünürlük) faaliyetleri        

5.9 İnşaat İşleri        

5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer        

	Diğer	Maliyetler,	Hizmetler	Ara	Toplamı        

5.1	 Yayınlar: Proje kapsamında kitap, dergi gibi 
yeni bir yayın ortaya çıkacaksa bunlara bu başlıkta 
yer vermelisiniz. 

5.2	Etüd,	araştırma: Saha araştırması, etüt gibi ya-
pılacak hizmet alımlarına yöneliktir. 

5.3	 Denetim	 maliyetleri: Mali denetçi tarafından 
yapılacak dış mali denetim gibi maliyetlere bu baş-
lıkta yer verilmelidir. Başvuru sahibi, ortakları ve 
proje ekibi tarafından yürütülecek iç denetim faa-
liyetlerine ilişkin maliyetlerin bu kapsama girmedi-
ğine özellikle dikkat ediniz.

5.4	 Değerlendirme	 maliyetleri: Proje faaliyetleri 
kapsamında değerlendirmeye yönelik hizmet alı-
mı yapılacaksa bunlara bu başlıkta yer verilmelidir. 
Başvuru sahibi, ortakları ve proje ekibi tarafından 
yürütülecek iç değerlendirme faaliyetlerine ilişkin 
maliyetlerin bu kapsama girmediğine özellikle dik-
kat ediniz.

5.5	Tercüme,	tercümanlar: Yazılı, simültane, ardıl, 
vb. her türlü çeviri faaliyetine yönelik maliyetlere 
bu başlık altında yer verilmelidir. 

5.6	 Mali	 hizmetler	 (banka	 teminatı	 maliyetle-
ri	 vb.): İZKA dahil olmak üzere fon veren kuruluş-

lar genellikle projeyle ilgili ödeme ve transferlerin 
projeye özgü olarak açılacak bir hesap üzerinden 
yürütülmesini zorunlu tutmaktadır. Proje hesabı ile 
ilgili banka komisyon-havale ücreti gibi ücretlere 
ait masraflar bu başlık altında ele alınmalıdır.

5.7	Konferans/seminer	maliyetleri:	Proje faaliyet-
leri kapsamında düzenlenecek konferans, seminer, 
çalıştay gibi faaliyetlerin organizasyonu bir alt yük-
lenici tarafından gerçekleştirilecekse, bunların her 
birine yönelik birim maliyete bu başlıkta yer ver-
melisiniz.

5.8	Tanıtım	faaliyetleri: Proje kapsamında gerçek-
leştirilecek görünürlük faaliyetleriyle ilgili maliyet-
lere bu başlık altında yer verilmelidir. 

5.9	 İnşaat	 İşleri: Proje faaliyetlerinin yürütülmesi 
için gerekli mekanlara yönelik tadilat ve yeni bina 
inşaatı gibi maliyetler bu başlık kapsamına girmek-
tedir. Birçok mali destek programında inşaat ma-
liyetlerine yönelik kısıtlar söz konusudur; bunları 
program başvuru rehberinden kontrol ediniz.

5.10	 Kontrolörlük	 işleri	 ve	 diğer: Yürütülecek in-
şaat işlerine yönelik olarak kontrolörlük hizmeti alı-

nacaksa bunlara bu başlık altında yer verilmelidir. 
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Diğer

Yukarıdaki başlıklar altında belirtilemeyen her tür-

lü hizmet alımı (eğitim, danışmanlık, yazılım vb.) ve 

maliyet bu başlık altında belirtilmelidir.

Örneğin, “kalite belgelendirmeye yönelik eğitim ve 

danışmanlık alımları”, başvuru yapacağınız prog-

ram kapsamında uygun maliyet olarak görülüyor-

sa “kursiyer harçlıkları” gibi kalemler bu kapsama 

girmektedir. 

Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri 

Toplamı 

Bu başlık, yukarıdaki 6 bölüm altında sunulan ma-

liyetlerin toplamını içerir. Bununla ilgili herhangi bir 

işlem yapmanız gerekmemektedir.

İdari Maliyetler

Projenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkması 

muhtemel idari giderler ile genel müşterek mas-

rafları kapsar. Projenin uygun doğrudan maliyetleri 

toplamının belirli bir yüzdesi üzerinden ilgili başvu-

ru rehberinde tanımlanır. 

Toplam Uygun Proje Maliyeti 

Bu başlık, bütçe tablosunda yer alan tüm maliyet-

lerin toplamını içerir. Bununla ilgili herhangi bir iş-

lem yapmanız gerekmemektedir.
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3.2.	EK	B-2.	Beklenen	Finansman	Kaynakları

Beklenen Finansman Kaynakları tablosu, proje faaliyetlerinin finansmanı için gereken mali kaynakların 

ne şekilde karşılanacağını gösterir. Başvuru sahiplerinin yanı sıra ortaklar ve iştirakçilerin proje bütçesine 

yapacağı katkılar varsa bunların belirtilmesi gerekir.

Önemli:

• Proje süresi içerisinde proje çıktıları dolayısıyla elde edeceğiniz gelirler varsa bunları “Doğrudan 

Gelir” sekmesi altında belirtmelisiniz. Bazı programlar kapsamında proje süresi içerisinde gelir elde 

edici faaliyet yürütülmesinin uygun olmayabileceğini göz önünde bulundurunuz.

• Proje faaliyetlerine yönelik olarak, harcama yapmadan sağlayacağınız kaynaklarınız varsa bunları 

Ayni Katkılar altında belirtmeniz olumlu olacaktır.

3.3.	Ek	B-3.	Maliyetlerin	Gerekçelendirilmesi

Bu tablo, faaliyet bütçesinde yer verilen her kale-

min neden gerekli olduğu ve satın alınacak ekip-

manın başlıca teknik özellikleri gibi detaylara ilişkin 

açıklamalara yöneliktir. Maliyet gerekçelendirme-

leri, yapılacak harcamaların içerik ve nedenini net 

bir şekilde ortaya koymalıdır.

Başvuru formunun diğer bölümlerinde yaptığınız 

açıklamalar ne kadar detaylı ve açık olursa olsun, 

her bir bütçe kalemine ilişkin açıklamaya bu bö-

lümde yeterince detaylı şekilde yer vermeniz ge-

rektiğini göz önünde bulundurunuz.

Önemli:

• Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminde 

(KAYS) maliyet gerekçelendirmelerinin 

her bütçe kalemi ile ilgili giriş yapılırken 

belirtilmesi gerekmektedir. Maliyetlerin 

Gerekçelendirilmesi tablosunda değişiklik 

yapmak istemeniz durumunda bu aşamada 

verdiğiniz bilgileri gözden geçiriniz.
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II. BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

1.	Kimlik

Kurum veya kuruluşunuzla ilgili güncel bilgileri giriniz.

Tam	Yasal	Adı:

Kısaltması:

Uyruğu:	

Yasal	Statü:	

Resmi	Adres:

Posta	Adresi:

Telefon	numarası: 
Şehir	kodu	+	numara

Faks	numarası: 
Şehir	kodu	+	numara

Kurum/kuruluşun/şirketin 
e-posta	adresi:

Kurum/kuruluşun	/	şirketin 
internet	adresi:

Bu	proje	için	irtibat	kişisi:

Cep	telefonu	numaraları:

İrtibat	Kişisinin	e-posta	adresi:
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2.	Başvuru	Sahibinin	Bilgileri

2.1	Kuruluş	ve	Faaliyet	Bilgileri

Bu kısımda işletmenizin/ kurumunuzun ne zaman 

kurulduğu ve faaliyetlerine başladığına ilişkin ta-

rihleri ve başlıca faaliyetlerini ifade ediniz.  Özellikle 

projeye konu faaliyet alanlarınızı vurgulayarak de-

taylı şekilde açıklayınız. 

3.	Proje	Yönetme	ve	Uygulama	Kapasitesi

3.1.	Benzer	Proje	Tecrübesi

Başvuru yaptığınız programın kapsamına giren 

alanlarda son beş yılda yürüttüğünüz projeler hak-

kında aşağıdaki başlıklara yönelik ayrıntılı bilgi ve-

riniz.

• 3.1.1	Projenin	amacı	ve	yeri	

• 3.1.2	Projenin	sonuçları

• 3.1.3	Kurum	/	kuruluşunuzun	projedeki	rolü	

(lider	kuruluş	veya	ortak)	ve	projeye	katılım	

derecesi

• 3.1.4	Projenin	maliyeti

• 3.1.5	Projeye	finansman	katkısı	sağlayanlar	

(isim,	katılan	tutar)

Bu bilgiler, başvuru sahibinin destek talebinde bu-

lunduğu proje ile aynı sektörde ve karşılaştırılabilir 

ölçekte projeleri yönetme konusunda, yeterli de-

neyime sahip olup olmadığının değerlendirilme-

sinde kullanılacak önemli bir bilgi kaynağı olacaktır.

3.2.	Kaynaklar

Bu bölümde vereceğiniz bilgiler, destek talebin-

de bulunduğunuz proje ölçeğindeki projeleri uy-

gulamak için yeterli kaynağa sahip olup olma-

dığının değerlendirilmesinde kullanılacağı için 

kapasitenizi gerçekçi ve açık bir şekilde yansıtmaya 

özen göstermeniz gerekmektedir.

3.2.1. Son Üç Yıl için Yıllık Gelir

Mümkünse her yıl için mali destekçilerin adını ve 

her birinin yıllık gelire katkı yüzdesini (%) belirterek 

gelirlerini yazınız.
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3.2.2. Mali Veri

Aşağıdaki bilgiler kar ve zarar tablosuna ve kurum/

kuruluşunuzun, şirketinizin bilançosuna göre dol-

durulmalıdır. Bu tabloda yer alan mali veriler; kar 

zarar hesapları, bilançolar, yerel vergi dairesine ve-

rilen vergi beyanı bilgileriyle uyumlu olmalıdır.

Önemli:

Burada sunulan bilgiler ile orijinal belgelerdeki 

bilgilerde herhangi bir tutarsızlık, bu destek 

programından ve gelecekteki muhtemel teklif 

çağrılarından elenmenize neden olabilir.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kullanılacak tablo: 

Yıl Gelirler Net	
Kazanç

Toplam	Bilanço	
veya	Bütçe

Öz	Sermaye Orta	ve	Uzun	Vadeli	
Borçlar

Kısa	Vadeli	Borçlar 
(<	1	yıl)

20..

20..

20..

Kar amacı güden kuruluşlar için kullanılacak tablo:

Yıl Satışlar Net	Kar Toplam	Bilanço	veya	

Bütçe	Büyüklüğü

Sermaye Orta	ve	Uzun	Vadeli	

Borçlar

Kısa	Vadeli	Borç 

(<	1	Yıl)

20.. 

(Tahmini)

20..

20..

3.2.3. Kategorilerine Göre Tam 

Zamanlı ve Yarı Zamanlı Personel 

Sayısı

Kategorilerine göre (örneğin; müdür, mühendis, 

teknisyen, tekniker muhasebecilerin sayısı, vs.) tam 

zamanlı ve yarı zamanlı personel sayınızı çalışma 

yerlerini de belirterek yazmanız gerekmektedir.

3.2.4. Ekipman ve Ofisler

Projeyle ilgili olarak sahip olduğunuz fiziki dona-

nım ve ofis altyapınıza ilişkin bilgi vermeniz bek-

lenmektedir.

3.2.5. Diğer İlgili Kaynaklar 

Yukarıdaki başlıklara ek olarak ayrıca gönüllüler, iş-

tirakçi kuruluşlar, uygulamaya katkıda bulunabile-

cek ağlar, vs. projenize destek sağlayacak ise ayrı 

ayrı eklemeniz gerekmektedir.
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4.	İzmıṙ	Kalkınma	Ajansı	ile	Ulusal	ya	da	Uluslararası	Kurum	

ve	Kuruluşlara	Destek	Amaçlı	Yapılan	Diğer	Başvurular

4.1.	Alınan	Mali	Destekler

Son üç yılda, ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağladığınız mali 

destekler varsa belirtiniz.

Projenin	Adı Başvuru	Kodu	/	

Referans	Numarası	

(eğer	varsa)

Destek	Veren	

Kurum

Destek	

Programının	Adı

Destek	Alınan	

Tarihler

Toplam	Destek	

Tutarı	(TL)

4.2.	Sonuçlanmamış	Başvurular

Henüz sonuçlanmamış mali destek başvurularınız varsa belirtiniz.

Projenin	Adı Başvuru	Kodu	/	
Referans	Numarası	
(eğer	varsa)

Başvuruda	
Bulunulan	Kurum

Destek	
Programının	Adı

Tahmini	
Sonuçlanma	
tarihi

Beklenen	Toplam
Destek	Tutarı	(TL)
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III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN 
ORTAKLARI

Aşağıdaki bilgiler proje ortaklarının her biri için ayrı ayrı sunulmalıdır.

Önemli:

Projeye katılan ortakların kapasitesi başvuru sahibinin kapasitesiyle birlikte değerlendirilir. Bu 

nedenle, ortaklarınızla ilgili bilgileri mümkün olduğunca ayrıntılı ve gerçekçi bir şekilde sununuz.

1.	Ortaklarla	İlgili	Bilgiler

1.	Ortak

Tam	yasal	adı	(ticari	unvanı)

Uyruğu

Yasal	statüsü

Resmi	adresi

İrtibat	kişisi

Telefon	numarası

Faks	numarası

Cep	telefonu	numarası

E-posta	adresi

Personel	sayısı

Diğer	ilgili	kaynaklar Ortağın, proje faaliyetlerinizin etkinlik ve verimliliğini arttırmaya yönelik kaynakları 
varsa bunları açık şekilde belirtiniz. 

Teklif	edilen	projenin	
uygulanmasındaki	rolü	
itibarı	ile	benzer	proje	
tecrübesi

Ortağın benzer proje deneyimlerini, projenin adı, hangi program kapsamında 
uygulandığı, yılı, bütçe toplamı, ortağın bu projedeki rolü gibi detaylara yer 
vererek sununuz.

Başvuru	sahibi	ile	işbirliği	
geçmişi

Başvuruya konu projenin hazırlık süreci öncesinde proje ortağıyla birlikte yapmış 
olduğunuz çalışmaları kısaca açıklayınız.

Teklif	edilen	projenin	
hazırlanmasındaki	rolü	ve	
katılımı

Projenin hazırlık sürecinde proje ortağıyla birlikte yapmış olduğunuz çalışmaları 
kısaca açıklayınız. Başarılı bir proje için ortağın hazırlık sürecine katılımının önemli 
olduğunu göz önünde bulundurunuz.

Teklif	edilen	projenin	
uygulanmasındaki	rolü	ve	
katılımı

Ortağın proje kapsamında üstleneceği rolleri ve proje yönetim ve uygulama 
süreçlerine katılımının nasıl ve hangi düzeyde gerçekleşeceğini belirtiniz. Başarılı 
bir proje için ortağın katılımının etkin bir şekilde planlanması gerektiğini göz 
önünde bulundurunuz.
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2.	Ortaklık	Beyannamesi

Başvuru formunda yer alan ortaklık beyannamesi 

her bir ortak kurum veya kuruluşu temsil etmeye 

yetkili kişi/kişiler tarafından doldurulmalı ve imza-

lanmalıdır. 

Önemli:

Proje ortakları projenin uygulanmasından 

ve sonuçlarından başvuru sahibiyle 

birlikte sorumludurlar. Bu nedenle ortaklık 

beyannamesinde belirtilen hususların 

ortak olan kurum veya kuruluş tarafından 

okunduğundan ve imzalayan kişinin yeterli 

yetkiye sahip olduğundan emin olunuz.
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IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN 
İŞTİRAKÇİLERİ

Aşağıdaki bilgiler proje iştirakçilerinin her biri için ayrı ayrı sunulmalıdır.

1.	İştirakçilerle	İlgili	Bilgiler

1.	İştirakçi

Tam	yasal	adı	(ticari	unvanı)

Uyruğu

Yasal	statüsü

Resmi	adresi

İrtibat	kişisi

Telefon	numarası

Faks	numarası

Cep	telefonu	numarası

E-posta	adresi

Personel	sayısı

Diğer	ilgili	kaynaklar İştirakçinin, proje faaliyetlerinizin etkinlik ve verimliliğini arttırmaya yönelik 
kaynakları varsa bunları açık şekilde belirtiniz. 

Teklif	edilen	projenin	
uygulanmasındaki	rolü	
itibarı	ile	benzer	proje	
tecrübesi

İştirakçinin benzer proje deneyimlerini, projenin adı, hangi program kapsamında 
uygulandığı, yılı, bütçe toplamı, iştirakçinin bu projedeki rolü gibi detaylara yer 
vererek sununuz.

Başvuru	sahibi	ile	işbirliği	
geçmişi

Başvuruya konu projenin hazırlık süreci öncesinde iştirakçiyle birlikte yapmış 
olduğunuz çalışmaları kısaca açıklayınız.

Teklif	edilen	projenin	
hazırlanmasındaki	rolü	ve	
katılımı

Projenin hazırlık sürecinde iştirakçiyle birlikte yapmış olduğunuz çalışmaları 
kısaca açıklayınız. Başarılı bir proje için tüm paydaşların hazırlık sürecine 
katılımının önemli olduğunu göz önünde bulundurunuz.

Teklif	edilen	projenin	
uygulanmasındaki	rolü	ve	
katılımı

İştirakçinin proje kapsamında üstleneceği rolleri ve proje yönetim ve uygulama 
süreçlerine katılımının nasıl ve hangi düzeyde gerçekleşeceğini belirtiniz. 
İştirakçilerin projenin her aşamasına katılması beklenmemekle birlikte, 
sunacakları katkının açık ve somut bir şekilde tanımlanması önemlidir.

2.	İştirakçi	Beyannamesi

Başvuru formunda yer alan iştirakçi beyannamesi her bir iştirakçiyi temsil etmeye yetkili kişi/kişiler tara-

fından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. 
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V. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ

Başvuru formunda yer alan başvuru sahibi beyannamesi kurum veya kuruluşunuzu temsil etmeye yetkili 

kişi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. 
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F) 
BAŞVURULARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Değerlendirme süreci ön inceleme ve teknik ve 

mali değerlendirme olmak üzere iki aşamadan 

oluşmaktadır. 

Ön inceleme aşamasında başvuru sahibinin, or-

taklarının ve proje konularının başvuru rehberinde 

belirtilen kriterlere uygunluğu yönünden ön ince-

leme yapılır. 

Önemli

Programların başvuru rehberinde 

projenizin hangi kriterlere göre 

puanlandırılacağını belirten bir 

değerlendirme tablosu örneğine yer 

verilir. Başvuru formunu doldurma 

aşamasında değerlendirme 

tablosunda belirtilen kriterleri göz 

önünde bulundurmanız projenizin 

daha yüksek puan almasını 

sağlayabilir.

Ön inceleme aşamasını geçen projeler teknik ve 

mali değerlendirme aşamasında İZKA tarafından 

belirlenen bağımsız değerlendiriciler ve değerlen-

dirme komitesi tarafından incelenip değerlendiril-

mektedir.

Mali destek almaya hak kazanan projelerin kesin 

listesi, Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan 

sonra resmi olarak geçerlik kazanır. Destek kararı-

nı takiben verilecek destek miktarı ve uygulamaya 

ilişkin ilke ve kurallar başvuru sahibi ile İZKA arasın-

da imzalanacak bir sözleşmeye bağlanır. 

Önemli

Bu rehberde yer verilen bilgiler 

genel nitelikli olup, başvuru 

yapacağınız program kapsamında 

kimi özel koşullar belirlenmesi 

mümkündür. İZKA destek 

programları da dahil olmak üzere, 

program kapsamında geçerli 

kılınan koşullar için başvuru 

rehberinin temel referans olduğunu 

unutmayınız.
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Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik 

Plaza Kat:3 35210 Gümrük 

Konak / İZMİR

0232 489 81 81  

info@izka.org.tr 

www.izka.org.tr


